

PREZYDENT
MIASTA WŁOCŁAWEK
Zielony Rynek 11/13
87-800 WŁOCŁAWEK

I.0003.36.2018

UID: 344322

Włocławek, dnia 24 maja 2018 r.

SEKRETARIAI
Przewodniczący Rady Miasta
Włocławek

30. 05. 2018

15143/05/2018
MIRO - 344322

Pan

Józef Mazierski

Radny Rady Miasta Włocławek

W odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację w dniu 04.05.2018 r. w sprawie zawartych aneksów w roku 2017 do umów związanych z realizacją wydatków majątkowych, przedstawiam informację w załączonej tabeli.

PREZYDENT MIASTA
Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Do wiadomości:

1. Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr
2. Biuro Rady Miasta
3. a/a

Nazwa zadania inwestycyjnego	wykonawca	zakres aneksów
Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II	Softblue S.A. ul. J. Zomoyskiego 2B Bydgoszcz	zmiana terminu wykonania Programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 02.03.2017 na dzień 07.03.2017
	Biznes Animator sp. z o.o. ul. Bukowska 76/8 Poznań	zmiana terminu wykonania studium wykonalności z dnia 18.09.2017 na dzień 02.10.2017
	MBZ Andler, Tomczak spółka jawna ul. Maślana 8/10 Włocławek	zmiana terminu wykonania dokumentacji projektowej z dnia 04.10.2017 na dzień 30.05.2018 oraz zmiana terminu złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę z dnia 04.08.2017 na 30.03.2018
Przebudowa dróg powiatowych	konsorcjum firm: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Nowej Wsi, LUX-DOM sp. z o.o Włocławek, Bud-Instal Włocławek	zmiana terminu wykonania robót budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Starodębskiej z dnia 11.08.2017 na dzień 25.08.2017 oraz wynagrodzenia za realizację robót budowlanych z kwoty 885.880,07 zł. brutto na kwotę 1.005.086,98 zł. brutto
Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej	Voessing Polska sp. z o.o. Poznań	zmiana terminu wykonania dokumentacji z 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy (17.03.2017) na termin do dnia 14.11.2018 oraz zmiana terminu złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 30.11.2017 do dnia 30.05.2018
Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	SPECJALISTA Piotr Marzec Lubień Kujawski	zmiana terminu wykonania z dnia 28.02.2017 na dzień 28.04.2017, rozszerzenie zakresu - dokonanie podziału dokumentacji na dwa etapy oraz sporządzenie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zmiana wynagrodzenia z kwoty 130.000 zł. na kwotę 133.600 zł.
Rozbudowa al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	MBZ Andler, Tomczak spółka jawna ul. Maślana 8/10 Włocławek	zmiana terminu wykonania dokumentacji projektowej z dnia 14.10.2017 na dzień 28.02.2018

Przebudowa dróg gminnych	Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Nowej Wsi	zmiana terminu wykonania przebudowy ulicy Sokolej, Parkowej oraz Sarniej z 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (13.06.2017) na 109 dni od dnia zawarcia umowy
Przedłużenie ulicy Brzezinowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego - I etap	konsorcjum firm: Invest Development sp. z o.o. w Chodczu oraz Molewski sp. o.o. Wrocław	zmiana terminu wykonania robót budowlanych z dnia 03.11.2017 na dzień 21.11.2017
Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki	Eurovia Polska S.A. w Bielanych Wrocławskich	zmiana terminu przebudowy ulicy Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki z dnia 20.11.2017 na dzień 24.11.2017
Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej	konsorcjum firm: Molewski sp z.o.o. Wrocław oraz Molewski S.A. w Chodczu	zmiana wysokości wynagrodzenia z kwoty 6.378.669,92 na kwotę 6.510.284,01
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Wrocławku	Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji Małgorzata Głodek	zmiana terminu wykonania dokumentacji z dnia 06.11.2017 na (projekt budowlany branży budowlanej) do dnia 05.12.2017, (pozostała dokumentacja) do dnia 10.02.2018
Dostosowanie obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	Zakład Budowlany MS-BUD Wrocław	zmiana wynagrodzenia za przebudowę budynku wraz z termomodernizacją po zlikwidowanym Gimnazjum 9, wzrost o 40.000 - roboty dodatkowe
Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniowej 8/10	AM-FOR Arkadiusz Fortuna Wrocław	zmiana terminu wykonania robót budowlanych z dnia 25.10.2017 na dzień 17.11.2017
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta - budynków pomocy społecznej	Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH Wrocław	zmiana terminu wykonania robót budowlanych z dnia 08.02.2017 na dzień 08.04.2017

Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku	Hydrotechnika Włocławek	zmiana terminu wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej z 60 dni od daty podpisania umowy (05.06.2017) na 45 dni od uzyskania prawomocnej decyzji zatwierdzającej podział geodezyjny działek
Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-cki)	konsorcjum firm: KA-BO Karol Borkowski Włocławek oraz Budownictwo Ogólne Stanisław Bręczkowski Włocławek	zmiana kwoty wykonania robót budowlanych dwóch budynków przy ulicy Jasnej z dnia 31.05.2018 na dzień 31.07.2018 oraz zmiana wynagrodzenia z kwoty 2.950.000 na kwotę 3.211.553,05
Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską - Zbiegniewskiej - Konopnickiej	Spółka Budowlano - Usługowa BUDEX Lipno	zmiana terminu wykonania robót budowlanych z 90 dni od dnia zawarcia umowy (29.08.2017) na 117 dni od dnia zawarcia
Przebudowa hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12	Molewski sp. z o.o. Włocławek	zmiana terminu wykonania robót budowlanych z 305 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (25.07.2016) na 368 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
Budowa systemu monitoringu miejskiego w okręgu Małe Południe	SYMETRA Busko Zdrój	zmiana terminu wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej z 4 tygodni od daty zawarcia umowy (27.04.2017) na termin do 30.06.2017 r.
Montaż siłowni na świeżym powietrzu w Parku im. Władysława Łokietka	NOVUM Sp. z o.o. w Szczytnie	zmiana terminu wykonania robót budowlanych z 50 dni od zawarcia umowy (04.07.2017) na 57 dni od dnia zawarcia umowy