

PREZYDENT
MIASTA WŁOCŁAWEK
Zielony Rynek 11/13
87-800 WŁOCŁAWEK
I.0003.63.2016

Włocławek, 12 września 2016 r.

SEKRETARIAT
Przewodniczący Rady Miasta
Włocławek

2016.09.16 Nr

Pan
Dariusz Jaworski
Radny Rady Miasta

W odpowiedzi na Pana interpelację wniesioną podczas XXIII sesji Rady Miasta Włocławek w załączeniu przekazuję wykaz nadzorów zleconych osobom spoza Urzędu na inwestycjach miejskich.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miasta
2. Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadry

Wykaz nadzorów inwestorskich zleconych osobom spoza urzędu na inwestycjach miejskich

L.P.	Zadanie	branża	zakres	inspektor	czas trwania nadzoru	wynagrodzenie inspektora brutto
1	Przebudowa dróg powiatowych	drogowa	nadzór nad przebudową ul. Kaliskiej	Tomasz Celmer	od 07-06-2016 do odbioru końcowego robót budowlanych objętych nadzorem (umowny termin zakończenia robót -12-09-2016)	3 557,50
2	Przebudowa dróg powiatowych	drogowa	nadzór nad przebudową ul. Promiennej	Tomasz Celmer	od 22-04-2016 do odbioru końcowego robót budowlanych objętych nadzorem (protokół odbioru końcowego robót z dnia 22-06-2016 r)	1 185,75
3	Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK 62) we Włocławku, nad torami bocznymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym; obszar miejski, województwo kujawsko-pomorskie	Inżynier Kontraktu		Moskon - Usługi Inżynierskie	nadzór pełniony przed rozpoczęciem budowy - z chwilą przekazania niezbędnych dokumentów tj. od dnia 17-06-2016, nadzór w zakresie prac związanych z etapem budowy i okresem gwarancji - z chwilą wydania pisemnego polecenia rozpoczęcia realizacji umowy w tym zakresie tj. od dnia 17-06-2016, zakończenie realizacji przewiduje się w ciągu 126 miesięcy od wydania powyższego pisemnego polecenia (w tym: 6 miesięcy na etap budowy, 120 miesięcy na okres udzielonej gwarancji na roboty)	71 340,00
4	Program utwardzania dróg gruntowych	drogowa	nadzór nad robotami dotyczącymi ulic: Bocznej, Dobrej, Jaworowej, Konopnickiej, Liściasta, Młodowa, Modra, Paprocia, Parkowa, Płowiecka, Siewna, Słodowska, Sasankowa,	Tomasz Celmer	od 25-04-2016 do odbioru końcowego robót objętych nadzorem (umowny termin zakończenia robót - 22-10-2016)	3 557,50

5	Przebudowa dróg gminnych	drogowa	nadzór w zakresie wykonania warstw bitumicznych na istniejącej podbudowie ulic: Bocznej, Dobrej, Jaworowej, Konopnickiej, Liściasta, Miodowa, Modra, Paprocia, Parkowa, Płowicka, Siewna, Słodowska, Sasankowa, Biskupia, Łazienna, Olszowa	Tomasz Celmer	od 25-04-2016 do odbioru końcowego robót objętych nadzorem (umowny termin zakończenia robót - 07-10-2016)	3 557,50
6	Budowa chodników	drogowa	nadzór dotyczy przebudowy chodników ulic: Kujawskiej, Mazowieckiej, Łanieszczynna	Tomasz Celmer	od 01-04-2016 do odbioru końcowego robót objętych nadzorem (protokół odbioru końcowego robót z dnia 06-06-2016 r.)	1 185,75
7	Budowa chodników	drogowa	nadzór dotyczy budowy chodnika w ciągu ulicy Bauera	Tomasz Celmer	od 07-06-2016 do odbioru końcowego robót objętych nadzorem (protokół odbioru końcowego robót z dnia 12-08-2016 r.)	1 168,00
8	Budowa parkingów na terenie miasta	drogowa	nadzór dotyczy robót branży drogowej wykonywanych na ul. Szkolnej 16 i 16a oraz ul. Wilkowej	Zakład Remontowo-Budowlano-Drogowy mgr inż. Urszula Kędzińska	od 06-05-2016 do odbioru końcowego robót objętych nadzorem (umowny termin zakończenia robót - 20-08-2016)	3 000,00
9	Przebudowa budynków Urzędu Miasta	sanitarna	dot. przebudowy sanitariatów w budynku A	Projektowanie i Nadzory Techniczne Krzysztof Sikorski	od 17-06-2016 do 21-08-2016 plus okres niezbędny do przeprowadzenia odbioru końcowego robót - 1 miesiąc	2 460,00
10	Przebudowa budynków Urzędu Miasta	sanitarna	dot. adaptacji części parteru ze zmianą sposobu użytkowania części parteru na archiwum zakładowe	Bogdan Mazurek	od 16-06-2016 do odbioru końcowego robót objętych nadzorem (umowny termin zakończenia robót - 4 miesiące od 03-06-2016)	1 845,00
11	Przebudowa pomieszczeń kuchni, stołówki oraz szatni w Szkole Podstawowej nr 14	sanitarna		Pro-Inwest Biuro Projektowo-Budowlane	w okresie realizacji umowy na wykonanie robót (4 miesiące od 14-07-2016 r.), do czasu ich zakończenia i odebrania przez zamawiającego	8 000,00

12	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2	drogowa	Zakład Remontowo-Budowlano-Drogowy mgr inż.. Urszula Kędzierska	od 13-07-2016 do 30-10-2016	17 343,00
13	Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu	sanitarna	TEWIS Jacek Sieradzki	od 07-04-2016 do 31-08-2016	18 000,00
14	Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu	konstrukcyjno-budowlana	Zakład Remontowo-Budowlany Maciej Stawski	od 07-03-2016 do 30-11-2016 (lecz nie krócej niż do dnia zakończenia robót budowlanych), obecność na budowie przy realizacji robót objętych nadzorem minimum 1 raz w tygodniu oraz niezwłocznie na każde wezwanie; nadzór w okresie rekojmi 84 miesiące od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót (w pierwszym roku przeglądy gwarancyjne przynajmniej jeden raz w miesiącu, w pozostałych latach przynajmniej jeden przegląd gwarancyjny w roku)	41 820,00
15	Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej	budowlanej	Zakład Remontowo-Budowlany Maciej Stawski	od 08-08-2016 do 02-06-2017 (lecz nie krócej niż do dnia zakończenia robót budowlanych), obecność na budowie przy realizacji robót objętych nadzorem minimum 1 raz dziennie oraz niezwłocznie na każde wezwanie; nadzór w okresie rekojmi 5 lat od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót (jeden przegląd gwarancyjny w roku)	149 750,00
16	Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową	konstrukcyjno-budowlana	Usługi Projektowe mgr. Inż.. Tomasz Ostrowski	od 17-02-2016 do odbioru końcowego robót objętych nadzorem (protokół odbioru końcowego robót z dnia 17-08-2016 r.)	6 150,00
17	Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3	sanitarna	TEWIS Jacek Sieradzki	od 04-05-2016 do 06-06-2016	1 500,00

18	Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3	drogowa		Zakład Plan D-M Projektowanie i Nadzór Bartosz Figas	od 14-12-2015 do 06-06-2016	5 535,00
19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek	ornitologiczny i chiropterologiczny	nadzór dotyczy realizacji zadania w budynkach: MOPR, PP nr 12, PP nr 27, PP nr 22 i Zespołu Szkół Integracyjnych - bud. B	Biurow Usług Przyrodniczych BIO-EKSPERT	MOPR - w terminie od 29-07-2016 do 08-02-2017, PP nr 12 - w terminie od 29-07-2016 do 05-11-2016, PP nr 27 - w terminie od 29-07-2016 do 05-12-2016, PP nr 22 - w terminie od 29-07-2016 do 06-10-2016, Zespół Szkół Integracyjnych - w terminie od 29-07-2016 do 05-11-2016; do powyższych terminów zgodnie z umową należy doliczyć okres niezbędny na przeprowadzenie odbioru końcowego - 1 miesiąc	1 230,00
20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek	sanitarna	nadzór dotyczy realizacji zadania w budynkach: MOPR i Zespołu Szkół Integracyjnych - bud. B	Pro-Inwest Biuro Projektowo-Budowlane	nadzór prowadzony przez okres realizacji umów na wykonanie robót tj. MOPR - od 08-07-2016 do 08-02-2017, Zespół Szkół Integracyjnych 120 dni od 08-07-2016; do czasu zakończenia robót i ich odebrania przez zamawiającego	19 000,00
21	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	sanitarna		Pro-Inwest Biuro Projektowo-Budowlane	od 04-05-2016 do 30-09-2016	9 840,00
22	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	drogowa i konstrukcyjno-budowlana		Zakład Remontowo-Budowlany Maciej Stawski	od 11-12-2015 r. do 10-09-2016 r. (lecz nie krócej niż do dnia zakończenia robót budowlanych), obecność na budowie przy realizacji robót objętych nadzorem minimum 1 raz w tygodniu oraz niezwłocznie na każde wezwanie; nadzór w okresie rejonowym - 5 lat od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót (jeden przegląd gwarancyjny w roku)	54 120,00
23	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych	drogowy		Biuro Usług Projektowych inż. Wojciech Dzierżawski	od 04-03-2016 do 14-08-2016	4 500,00

24	Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14	drogowa		PROJUBUD Jarosław Marzec	od 12-10-2015 do odbioru końcowego robót objętych nadzorem (protokół odbioru końcowego robót z dnia 06-05-2016 r.)	5 500,00
25	Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 8	drogowa		Zakład Remontowo-Budowlano-Drogowy mgr inż.. Urszula Kędzierska	od 12-08-2015 do 16-05-2016	4 428,00
BUDŻET OBYWATELSKI						
1	Budowa placu zabaw i boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 18	drogowa		Zakład Remontowo-Budowlano-Drogowy mgr inż.. Urszula Kędzierska	od 10-08-2016 do 09-12-2016 plus okres niezbędny do przeprowadzenia odbioru końcowego robót - 1 miesiąc	7 995,00
2	Budowa fontanny chodnikowej w Śródmieściu	konstrukcyjno-budowlana		Raaf - Rafał Skorupa Przygotowanie i nadzór inwestycji budowlanych	okres sprawowania nadzoru - 42 dni od 14-07-2016	4 305,00


PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski