

PREZYDENT
MIASTA WŁOCŁAWEK
Zielony Budynek 1113
87-800 WŁOCŁAWEK

VID: 168942

Włocławek, dnia 10.03.2017 r.

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek

14. 03. 2017

Data wpl. Nr

4346103/2017
MWD-168942

Pan

Jarosław Chmielewski

Radny Miasta Włocławek

W związku z wnioskiem Pana Radnego w załączeniu przesyłamy kserokopię Aneksu nr 1 do umowy BZP.272.51.2016 z dnia 12 sierpnia 2016r.

wz. PREZYDENTA MIASTA



dr Barbara Moraczewska
Zastępca Prezydenta

Kopie odpowiedzi wg. rozdzielnika:

1. Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr – w miejscu – 2 kopie

**ANEKS NR 1 do umowy BZP.272.51.2016
z dnia 12 sierpnia 2016 r.**

zawarty w dniu **6 grudnia 2016 roku** w Urzędzie Miasta Włocławek, mieszczącym się we Włocławku przy ul. Zielony Rynek 11/13, pomiędzy **Gminą Miasto Włocławek**, zwaną dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez:

Prezydenta Miasta Włocławek – Pana doktora Marka Wojtkowskiego,

oraz za kontrasygnatą

Skarbnika Miasta Włocławek – Pani Janiny Radzikowskiej,

a

konsorcjum:

- 1) **Molewski Sp. z o.o.** z siedzibą we Włocławku (87-800) przy ul. Płockiej 164, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000149754 w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 888 274 58 28; REGON: 911326883 – lider konsorcjum,
- 2) **Molewski S.A.** z siedzibą w Chodczu (87-860) przy ul. Kaliskiej 11, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000563331 w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 888 312 27 62; REGON: 361713068 – członek konsorcjum,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

Pana Marcina Molewskiego – Prezesa Zarządu

Przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) przewidują możliwość zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego, zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy lub zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Cytowany akt prawny dopuszcza również możliwość udzielenia zamówień dodatkowych w przypadku umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy lub zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem wejścia w życie ustawy, jednak samo udzielenie takiego zamówienia dodatkowego nastąpić musi w drodze zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia podstawowego, a nie udzielania odrębnego zamówienia w trybie z wolnej ręki. W świetle art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. a ww. ustawy dopuszczalne są zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego, zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji lub zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem wejścia w życie nowelizacji w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

W toku realizacji umowy BZP.272.51.2016 zawartej w dniu 12 sierpnia 2016 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek, a konsorcjum: Molewski Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku oraz Molewski S.A. z siedzibą w Chodczu, dotyczącej wykonania zadania pn.: „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kaliska 85 we Włocławku”, zaistniała konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego jak również wystąpiły okoliczności uzasadniające przedłużenie terminu

realizacji umowy. Przesłanki udzielenia zamówienia dodatkowego, jego przedmiot i rozmiar szczegółowo opisane zostały w notatce służbowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego aneksu. Zamawiający, na etapie prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt XV ust. 2 ppkt 1) oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ przewidział możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia zdarzeń niezależnych od Wykonawcy między innymi takich jak:

1. udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin jego realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), przy czym przesunięcie terminu robót może nastąpić o tyle dni, przez ile trwać będą roboty budowlane związane z realizacją zamówienia dodatkowego;
2. wystąpienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami/urządzeniami, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie miało wpływ na umówiony termin realizacji zamówienia i spowoduje wstrzymanie robót na okres dłuższy niż 10 dni kalendarzowych, przy czym przesunięcie terminu realizacji robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwać będą roboty związane z usunięciem tych kolizji;
3. wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych, związanych z koniecznością dokonania zmian projektowych, bądź zmiany technologii (do których wykonania wystarczy zgoda zamawiającego i projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy, zawartego w ofercie, oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
4. wystąpienie konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie prowadzonych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przesunięcie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz na przeprowadzenie uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskanie opinii właściwych organów oraz wydanie decyzji przez właściwe organy, pod warunkiem, że wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej nie będzie skutkowało zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

Zdarzenia stanowiące podstawę przedłużenia terminu realizacji zamówienia usystematyzowane zostały w notatce stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

Mając na względzie, iż wystąpiły przesłanki uprawniające do zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego określone w obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, strony postanawiają zmienić umowę BZP.272.51.2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. w następującym zakresie:

§ 1

1. W § 1 Umowy po ust. 2 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu:
„2a. W ramach zamówienia dodatkowego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane polegające na wymianie instalacji ciepłej wody oraz cyrkulacji zgodnie z opisem technicznym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.”
2. W § 3 umowy po ust. 1 dodaje się ustęp 1a w brzmieniu:
„1a. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia dodatkowego w terminie od 7 do 15 grudnia 2016 r.”
3. W § 4 Umowy po ust. 1 dodaje się ustęp 1a w brzmieniu:
„1a. Strony ustalają, że wynagrodzenie za realizację robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2a niniejszej umowy, będzie opiewało na kwotę: 45 000,00 złotych brutto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).”

