

Włocławek, dnia 17 maja 2018 r.

I.0003.35.2018

SEKRETARIAI  
Przewodniczącego Rady Miasta  
Włocławek

24.05.2018

do wpl. .... Nr

8284105120P  
M10 - 341987

Pani

Olga Krut-Horonziak

Radna Rady Miasta Włocławek

w/m

Odpowiadając na interpelację wniesioną podczas obrad XLIII sesji Rady Miasta Włocławek w sprawie informacji jakie inwestycje w wyniku rozstrzygniętych przetargów publicznych nieograniczonych w latach 2015-2018 realizowała firma „Molewski” sp. z o. o poniżej przedstawiam wymagane dane :

**1. Umowa BZP.272.48.2016 z 25 lipca 2016 r. „Przebudowa hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12 we Włocławku – II postępowanie”**

- wartość szacunkowa robót budowlanych – 10.223.742,68 złotych netto (brutto: 12.575.203,50 złotych),
- koszt całkowity inwestycji – 9.735.086,23 zł brutto
- aneksy : aneks nr 1 z dnia 26 maja 2017 r – zmiana terminu wykonania umowy w związku z wystąpieniem konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót.
- ugoda sądowa z 8 sierpnia 2017 r – rozszerzenie zakresu rzeczowego robót, wartości umowy i zmiana terminu wykonania robót.
- odbiór robót odbył się w dniu 27 grudnia 2017 r.,
- naliczono karę umowną na kwotę 28.112,07 zł za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy

**2. Umowa BZP.272.49.2016 z 2 sierpnia 2016 r. „Remont i rozbudowa budynku Liceum Ziemi Kujawskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania : Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej przy ul. Mickiewicza 6 we Włocławku”**

- wartość szacunkowa robót budowlanych – 6.372.295,45 złotych netto (brutto: 7.837.923,40 złotych),
- koszt całkowity inwestycji – 6.894.062,65 zł brutto
- aneksy : aneks nr 1 z 17 listopada 2016 r aktualizacja kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo-finansowego bez zmiany wartości umowy  
aneks nr 2 z 5 maja 2017 r zlecenie robót dodatkowych wynikłych w toku realizacji umowy BZP.272.49.2016 z 2 sierpnia 2016 r a ustalonych na podstawie protokołów konieczności
- odbiór robót odbył się w dniu 25 sierpnia 2017 r podpisaniem protokołu odbioru z uwagami

**3. Umowa BZP.272.51.2016 z 12 sierpnia 2016 r „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu”**

- wartość szacunkowa robót budowlanych realizowanych przez „Molewski” sp. z o. o (dokończenie prac po odstąpieniu od umowy pierwszego wykonawcy budowy) - 3.431.476,81 złotych netto (brutto: 4.220.716,48 złotych).
- koszt całkowity inwestycji – 8.754.579,27 zł brutto
- aneksy : aneks nr 1 z 6 grudnia 2018 r. dotyczący zlecenia robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji umowy za kwotę 45.000 zł brutto
- odbiór robót odbył się w dniu 27.04.2018 r.
- naliczono karę umowną w wysokości 327.070,76 zł obciążenie za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz 25.000 zł za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej pomiędzy konsorcjum firm „Molewski” sp. z o. o i Molewski SA a Firmą LUX-WENT D. Wyżykowski.

**4. Umowa BZP.272.68.2016 z 3 listopada 2016 r „Przedłużenie ulicy Brzezinaowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Alei Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego.**

- wartość szacunkowa robót budowlanych –3.772.274,36 zł netto
- koszt całkowity inwestycji na dzień 30.04.2018 r. - 1.761.576,87 zł brutto
- aneksy : aneks nr 1 z 15 marca 2017 r zmiana w zakresie podwykonawstwa  
aneks nr 2 z 21 lipca 2017 r zmiana w zakresie osób biorących udział w robotach budowlanych  
aneks nr 3 z 2 sierpnia 2017 r zmiana zakresu robót zgłoszonych do podwykonawstwa  
aneks nr 4 z 5 września 2017 r zmiana osób biorących udział w robotach budowlanych  
aneks nr 5 z 3 listopada 2017 r zmiana terminu realizacji umowy na skutek wstrzymania robót w związku z koniecznością ich skoordynowania z gestorami sieci na terenie budowy.
- trwa procedura odbiorowa, planowane zakończenie inwestycji 2018 r.

PREZYDENT MIAST  
*[Signature]*  
dr Marek Wojtko

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*[Signature]*  
Dariusz Olejnik

DYREKTOR WYDZIAŁU

*[Signature]*  
Roman Stawiski

ZASTĘPCA PREZYDENTA

*[Signature]*  
Magdalena Koropek-Konoprowska

34 1987

? Fryderyk Chomsta