

**PREZYDENT
MIASTA WŁOCŁAWEK**
Zielony Rynek 11/13
87-800 WŁOCŁAWEK

Włocławek, dnia 05 lutego 2019 r.

I.0003.16.2019

UID: 440551

SEKRETARIAI
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek

data wpł. 08.02.2019 Nr 3246102/2019
UID - 440551

Pan

Józef Mazierski

Radny Rady Miasta Włocławek

W odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację w dniu 14.01.2019 r. w sprawie aneksów w roku 2018 do umów związanych z realizacją wydatków majątkowych przedstawiam informację w załączonej tabeli.

Inwestycje, które nie zostały zrealizowane:

1. Budowa linowego placu zabaw dla dzieci przy ul. Mostowej na Zawiszu,
2. Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek,
3. Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 14 – zadanie bieżące,
4. Kompleks sportowy przy Zespole Szkół nr 3 I etap.

PREZYDENT MIASTA
Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Załączniki:

- tabela (załącznik nr 1)

Do wiadomości:

1. Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadry
2. Biuro Rady Miasta

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonawca	Zakres Aneksów
Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynierskiego S.A. z siedzibą w Toruniu	zmiana terminu wykonania robót z dnia 31 grudnia 2017 r. na dzień 25 maj 2018 r., zmiana wynagrodzenia wykonawcy z kwoty 4.785 946,85 zł na kwotę 4.914 886, 20 zł brutto
Adaptacja pomieszczeń po zlikwidowanym Gimnazjum Nr 9 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Zakład Budowlany MS-BUD Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku	zmiana wynagrodzenia wykonawcy z kwoty 3.799 999,00 zł na kwotę 3.953 231,80 zł brutto
Termomodernizacja budynków oświaty na terenie m. Włocławek etap IV - Zespół Szkół Budowlanych	INSTALBUD - Piotr Kowalewski z siedzibą we Włocławku	zmiana wynagrodzenia wykonawcy z kwoty 4.778 540,38 zł na kwotę 4.832 247, 72 zł oraz zmiana terminu wykonania robót budowlanych z dnia 12 października 2018 r. na dzień 12 listopada 2018 r.

<p><i>Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 23</i></p>	<p>Rajmund Zalewski TORAKOL z siedzibą w Koszycach</p>	<p>zmiana wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi z wyjątkiem robót elektrycznych, monitoringu zewnętrznego, sygnalizacji świetlnej, oznakowania szkoleniowego, drogowych dot. Kanalizacji i podbudowy; zmiana osoby upoważnionej do kontaktów ze strony Wykonawcy Pana W. Zwolińskiego, na Panią Alicję Gwardyan oraz zmiana kierownika robót branży instalacyjnej Pana R. Ronowicza na Pana J. Szczęsnego</p>
<p><i>Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek etap V - Przedszkole Publiczne Nr 16, Szkoła Podstawowa Nr 5</i></p>	<p>Biznes Animator Sp. z o.o. w Poznaniu</p>	<p>zmiana terminu wykonania studium wykonalności z dnia 18 lipca 2018 r. na dzień 14 września 2018 r.</p>
<p><i>Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek etap III - ZSNr 3, ZSNr 3z oddziałem przedszkolnym, PPNr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, CKP.</i></p>	<p>Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe LUX DOM z siedzibą we Włocławku; Zakład Budowlany MS-BUD z siedzibą we Włocławku</p>	<p>zmiana kierownika w specjalności konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń Pana W. Dzierżawskiego na Panią A. Zientalską; zmiana terminu wykonania z dnia 30 lipca 2018 r. na dzień 15 września 2018 r.; zmiana wynagrodzenia z kwoty 5.169 000,00 zł na kwotę 5.652 187, 14 zł brutto</p>

<p><i>Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem</i></p>	<p>Zakład Budowlany MS-BUD Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku</p>	<p>zmiana wynagrodzenia z kwoty 5.999 940,00 zł na kwotę 6.069 940,00 zł brutto</p>
<p><i>Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT-CITY II</i></p>	<p>SOLARIS BUS & COACH S.A.</p>	<p>zmiana wysokości wynagrodzenia z kwoty 9500 zł na kwotę 9840 zł netto; zmiana terminu wykonania z dnia 07 grudnia 2018 r. na dzień 12 grudnia 2018 r.</p>
<p><i>Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej</i></p>	<p>AM-FOR Arkadiusz Fortuna z siedzibą we Włocławku</p>	<p>zmiana wysokości wynagrodzenia z kwoty 1.579 000,00 zł na kwotę 1.614 629, 34 zł brutto; zmiana terminu wykonania z dnia 30 listopada 2018 r. na dzień 14 stycznia 2019 r.</p>
<p><i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek etap III - budynku basenu OSiR przy ul. Chopina 10</i></p>	<p>INENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Inowrocławiu; INVEST DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodczu</p>	<p>zmiana Lidera konsorcjum z INENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na INVEST DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</p>
<p><i>Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej</i></p>	<p>Biuro Usług Projektowo-Budowlanych M. Boberski z siedzibą w Brzegu</p>	<p>zmiana terminu wykonania z dnia 12 października 2018 r. na dzień 12 stycznia 2019 r.</p>

<p><i>Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki</i></p>	<p>Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o.</p>	<p>zmiana wynagrodzenia za realizację robót budowlanych z kwoty 3.574 483, 06 zł na kwotę 3.639 578, 20 zł; zmiana terminu wykonania z dnia 30 sierpnia 2018 r. do 28 września 2018 r.</p>
<p><i>Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kujawskiej</i></p>	<p>Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe LUX-DOM Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku</p>	<p>zmiana wynagrodzenia z kwoty 198 798, 25 zł na kwotę 208 900, 29 zł brutto</p>
<p><i>Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2</i></p>	<p>MERAZET Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu</p>	<p>zmiana dostawy Odbiornika geodezyjnego GPS Prexiso G5 firmy Prossper na odbiornik Kolida K9 mini i kontrolera Kolia X11 firmy Kolida</p>
<p><i>Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku</i></p>	<p>"Zielony Ogród" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupnie</p>	<p>zmiana terminy wykonania z dnia 18 marca 2019 r. na dzień 17 maja 2019 r.; zmiana wynagrodzenia z kwoty 14.120 000, 00 zł na kwotę 14. 858 243, 49 zł brutto</p>
<p><i>Budowa, rozbudowa, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo-wychowawczych (14stki)</i></p>	<p>ALLTECH Spółka Jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk z siedzibą w Płocku</p>	<p>zmiana dostawy telewizora Samsung 55 UHD LED UE55MU8002 na telewizor Samsung 55 UHD LED UE55MU9002</p>

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski