

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK  
Zielony Rynek 11/13  
87-800 WŁOCŁAWEK

Włocławek, 04 czerwca 2019 r.

I. 0003.55.2019

SEKRETARIAI  
Przewodniczącego Rady Miasta  
Włocławek

Ata wpl. .... 0.6. 06. .... 2019 Nr. ....

*bea emdoko*

Pan  
Józef Mazierski  
Radny Rady Miasta  
Włocławek

W związku z wniesioną przez Pana Józefa Mazierskiego, Radnego Rady Miasta Włocławek interpelacją międzysesyjną w sprawie informacji na jakim etapie jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ul. Łubnej 17 we Włocławku uprzejmie informuję, iż zaistniała konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, jak również wystąpiły okoliczności uzasadniające przedłużenie terminu realizacji umowy.

Podczas prowadzonych prac wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej dotyczącej konstrukcji budynku. Podstawą do aneksowania są również prace dodatkowe związane z zagospodarowaniem terenu.

W związku z powyższym po uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych w dniu 21 maja 2019 r., strony zawarły aneks nr 2 do umowy zwiększający wartość zamówienia o kwotę 30 488,82 zł, oraz wydłużający termin realizacji zadania inwestycyjnego do dnia 30 czerwca 2019 r.

Wartość umowy podstawowej BZP.272.48.2018 z dnia 24 lipca 2018 r., wynosi 1 579 000,00 zł, Aneks nr 1 z dnia 30 listopada 2018 r. - 35 629,34 zł, Aneks nr 2 z dnia 21 maja 2019r. - 30 488,82 zł, łączna kwota przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego stanowi 1 645 118,16 zł brutto.

Mając na względzie powyższe informacje, stwierdzam iż nastąpiły przesłanki uprawniające do zmiany umowy.

WZ. PREZYDENTA MIASTA

*Krzysztof Kukucki*  
Zastępca Prezydenta

Do wiadomości:

1. 1. Biuro Rady Miasta
2. Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr,
3. a/a J.G