

PREZYDENT
MIASTA WŁOCŁAWEK
Zielony Rynek 11/13
87-800 WŁOCŁAWEK

Włocławek, dnia 26 lipca 2017 r.

I.0003.54.2017

UID:

SEKRETARZ
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek

data wpl. 3.1.07.2017. Nr 22874/07/2017
MID - 223390

Pan
Józef Mazierski
Radny Rady Miasta Włocławek

Odpowiadając na Pana interpelację międzysesyjną w sprawie udzielenia szczegółowej informacji na jakim etapie jest realizacja przebudowy chodników zlokalizowanych na osiedlu przy ul. Dziewińskiej w obrębie budynków nr 9, 9a, 9b, 11, 11b, 11c i 13a, uprzejmie informuję, że w dniu 19 czerwca 2017 r. została wydana decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na ww. zadanie. Natomiast w dniu 7 lipca 2017 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu na wykonanie przedmiotowych robót budowlanych. Ofertę z najniższą ceną, tj. 169.125,00 zł brutto, złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „LUX-DOM” Sp. z o.o. z Włocławka.

W związku z zawarciem w dniu 19 lipca 2017r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „LUX-DOM” Sp. z o.o. umowy nr BZP.272.48.2017 na przebudowę chodników w obrębie ul. Dziewińskiej w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta” na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2) ww. umowy w dniu 26 lipca 2017 r. (środa) o godzinie 9.00 w pokoju nr 504a Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, zorganizowano robocze spotkanie, mające na celu ustalenie harmonogramu robót, terminu rozpoczęcia i zakończenia robót, terminu protokolarnego przekazywania placu budowy.

Planowany termin rozpoczęcia robót 31.7.2017r.

PREZYDENT MIASTA
Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miasta
2. Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, ds. OPIK.0003.268.2017
3. Wydział Gospodarki Miejskiej

a/a M.S.