

PREZYDENT
MIASTA WŁOCŁAWEK
Zielony Rynek 11/13
87-800 WŁOCŁAWEK

281699
GM.0003.4.2018

Włocławek, 16 stycznia 2018r.

SEKRETARIA I
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek

22. 01. 2018

data wpl.

Nr


1636/01/2018

M10 - 281699

Pan
Józef Mazierski
Radny Miasta Włocławek

Odpowiadając na interpelację międzysesyjną w sprawie dokończenia projektu na budowę lamp LED wzdłuż chodnika od ulicy Kaliskiej do budynku Dziewińska 9b uprzejmie informuję, że pomimo wystosowania dwóch wezwań do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca nie wywiązał się z zawartej umowy z Zamawiającym i nie przekazał Zamawiającemu ostatecznej dokumentacji na budowę oświetlenia dla dziewięciu lokalizacji naszego miasta, w tym oświetlenia przedmiotowego chodnika przy ulicy Dziewińskiej.

Z uwagi na zaistniałą sytuację oraz wysokość kary, która znacznie przekraczała wartość ustalonego wynagrodzenia dla Projektanta, w dniu 23 listopada 2017r. odstąpiono od zawartej umowy.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Woitkowski

Do wiadomości:

1. Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr. (OPIK.0003.1.2018)
2. Biuro Rady Miasta