

PREZYDENT
MIASTA WŁOCŁAWEK
Zielony Rynek 11/13
87-800 WŁOCŁAWEK
I.0003.60.2017
UID 242375

Włocławek, 13 września 2017 r.

Pan
Janusz Dębczyński
Radny Rady Miasta Włocławek

SEKRETARZ
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek

Jst wpt. 21.09.2017 Nr 282375/09/2017
UID - 242375

W odpowiedzi na Pana interpelację wniesioną podczas XXXIII sesji Rady miasta w sprawie udzielenia informacji czy przebudowa ul. Zachodniej w szczególności na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Pocztovej przebiega zgodnie z harmonogramem prac uprzejmie informuję, że na omawianym odcinku budowy ulicy Zachodniej kończą się prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Generalny Wykonawca planuje w/w roboty zakończyć w przeciągu dwóch tygodni. Warunkiem dotrzymania terminu ich zakończenia jest brak występowania kolizji, które bezpośrednio wpływają na postęp wykonywanych robót. Dodatkowo informuję, że na przedmiotowym odcinku ulicy Zachodniej w trakcie budowy kanalizacji deszczowej dochodziło niejednokrotnie do kolizji nie uwzględnionych w dokumentacji projektowej nowo budowanego kolektora z istniejącą infrastrukturą podziemną sanitarną czy gazową. Na omawianym odcinku ulicy Zachodniej trwają równoległe prace drogowe, na tempo których również miały wpływ nieprzewidziane kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną. Wykonawca dokłada starań, aby na bieżąco udostępniać mieszkańcom możliwość dojazdu do swoich posesji w ramach postępu wykonywanych robót. Generalny Wykonawca zadania zadeklarował w celu zintensyfikowania prac, że roboty budowlane prowadzone będą również w soboty. Jednocześnie Wykonawca informuje, że dołoży wszelkich starań, aby prace na budowie zostały przyspieszone i termin realizacji zadania zachowany tj. 10.11.2017r.

PREZYDENT MIASTA
M. W.
dr Marek Woitkowski

Do wiadomości :

- Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr ds. OPIK.0003.325.2017
- Biuro Rady Miasta w miejscu

a/a T.C.