

**PREZYDENT  
MIASTA WŁOCŁAWEK**  
Zielony Rynek 11/13  
87-800 WŁOCŁAWEK

I.0003.7.2018

UID: 303198

Włocławek, dnia 13 lutego 2018 r.

**SEKRETARIAT**  
Przewodniczącego Rady Miasta  
Włocławek

16. 02. 2018

Dot. wpr.

Nr 4292/02/20P  
UID - 303198

Pan  
Jarosław Chmielewski  
Radny Rady Miasta Włocławek

Odpowiadając na interpelację wniesioną podczas obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Włocławek w sprawie udzielenia informacji na jakim etapie jest realizacja zadania pn. „Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej, uprzejmie informuję, że w listopadzie 2017 r. pozyskano od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. nowe warunki techniczne i proceduralne dla lokalizacji przejścia w km 57,410 linii kolejowej nr 18 Kutno-Piła, tj. pomiędzy końcem peronów przystanku kolejowego Włocławek Zazamcze a kładką dla pieszych. O wydanie tych warunków Gmina Miasto Włocławek wnioskowała w marcu 2017 r., ze względu na liczne głosy i prośby mieszkańców oraz informację pozyskaną na etapie prac zespołu przeprowadzającego w imieniu PKP PLK S.A. ocenę wpływu funkcjonowania nowo powstałej infrastruktury, o ewentualnym braku obligatoryjnego obowiązku skomunikowania przejścia z ww. przystankiem oraz ewentualnym braku konieczności likwidacji w ramach przedmiotowej inwestycji przejścia w poziomie szyn zlokalizowanego na wysokości ul. Mechaników.

Ponadto, Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego zamierzenia, z uwagi na poważne problemy zdrowotne, w grudniu 2017r. wystąpił w wnioskiem o rozwiązanie i rozliczenie umowy. Obecnie trwa uzgadnianie treści porozumienia. Po rozwiązaniu umowy i uwolnieniu środków finansowych przeznaczonych na jej realizację, zostanie wyłoniony nowy Wykonawca na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego przygotowania i wykonania ww. inwestycji.

**PREZYDENT MIASTA**

**dr Marek Wojtkowski**

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miasta
2. Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, ds. OPIK.0003.46.2018

aa M.S.