

Włocławek, 25 lutego 2021 r.

**I.0003.15.2021**



**Pan**  
**Janusz Dębczyński**  
**Radny Rady Miasta Włocławek**

Odpowiadając na interpelację międzysesyjną wniesioną w dniu 10 lutego 2021 r. w sprawie opóźnienia w wykonaniu Centrum Przesiadkowego uprzejmie informuję, że roboty zostaną zakończone do dnia 15 czerwca 2021 r. Oznacza to, że opóźnienie wyniesie 92 dni.

Opóźnienie wynika z kolizji z infrastrukturą PKP. W trakcie robót zostały odkryte, niezainwentaryzowane kable energetyczne. Usunięcie tych kolizji wymaga uzgodnień z 5 spółkami PKP, zaprojektowania usunięcia kolizji oraz fizycznego ich wykonania.

**PREZYDENT MIASTA**  
**dr Marek Wojtkowski**

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miasta,
2. Wydział Organizacyjno-Prawny
3. a/a W.K.