

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK

Zielony Rynek 11/13  
87-800 Włocławek

Włocławek, 2 września 2022 r

DT.0003.83.2022

UID: 966386

Sz. P.

**Andrzej Gołębieski**

**Radny Rady Miasta Włocławek**

SEKRETARIAT  
Przewodniczącego Rady Miasta  
Włocławek

data wni. 08. 09. 2022

W związku z wniesioną przez Pana interpelacją w sprawie podania terminu zakończenia prac naprawczych nawierzchni w ciągu ul. Okrzei, uprzejmie informuję, że zgodnie z informacją przekazaną przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu, termin zakończenia ww. prac wydłużony został do dnia 09.09.2022 r. Spowodowane to było koniecznością zmiany technologii wykonania robót, niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania przetargowego, czyli wykonania elementów z betonu. Tym samym zaszła konieczność wprowadzenia przerwy technologicznej niezbędnej do związania betonu wymuszającej przedłużenia terminu wykonania naprawy.

PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miasta, w/m
2. Wydział Org. Prawny i Kadr, w/m
3. a/a.

Pismo sporządził: Błażej Sekretarski  
stanowisko ds. zarządzania ruchem