

**PREZYDENT  
MIASTA WŁOCŁAWEK**  
Zielony Rynek 11/13  
87-800 WŁOCŁAWEK

Włocławek, dnia 1 lutego 2019 r.

I.0003.14.2019  
UID: 438 608

**SEKRETARIA I**  
Przewodniczący Rady Miasta  
Włocławek

05. 02. 2019

data wpl. .... Nr

266010112019  
110-438608

**Pan Józef Mazierski**  
**Radny Rady Miasta Włocławek**

Odpowiadając na interpelację w sprawie sfinansowania inwestycji pn. „Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej” uprzejmie informuję, że w dniu 14 stycznia 2019 r. wycofano wnioski złożone w dniu 28 września 2018 r. o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Powyższe działanie zostało spowodowane zamiarem przeprowadzenia konsultacji społecznych przed podjęciem decyzji o dalszej realizacji omawianego przedsięwzięcia.

Jednocześnie, ze względu na to, że Rada Miasta Włocławek na V Sesji w dniu 31 stycznia 2019 r. podjęła uchwały o zmianach budżetu miasta na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030, informuję, iż w bieżącym roku nie jest planowane udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane na przedmiotowej inwestycji.


Nadmieniam, że do dnia 31 stycznia 2019 r. wydatkowano następujące środki:

- 1) 415.000,00 zł – na częściowe wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej;
- 2) 984,00 zł – za sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości przy ul. Toruńskiej 121k (działka nr 223 obręb Krzywa Góra);

natomiast w 2019 r. planuje się wydatkować jeszcze następujące kwoty:

- 1) 46.250,00 zł – na końcową część wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej;
- 2) 445.500,00 zł – na wykup nieruchomości przy ul. Toruńskiej 121k (działka nr 223 obręb Krzywa Góra);
- 3) około 2.800,00 zł – na pokrycie kosztów zawarcia aktu notarialnego i opłatę związaną ze złożeniem wniosku wieczystoksięgowego.

Ponadto informuję, że szacowany koszt wykupu pozostałych nieruchomości (pod pas drogowy) wynosi 2 mln zł, szacowany koszt robót budowlanych wraz z usunięciem drzew i krzewów wynosi 70 mln zł, natomiast szacunkowych koszt sprawowania nadzoru inwestorskiego wynosi 0,5 mln zł.

**PREZYDENT MIASTA**  
  
**dr Marek Wojtkowski**

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miasta
2. Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, ds. OPIK.0003.28.2019

aa M.B.