GMINA MIASTO WLOCLAWEK
lo nek 11/13

— T i ANEKS Nr 1

do UMOWY nr [.RNI.7011.22.1.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. na wykonanie koncepcji
architektoniczno-budowlanej oraz opisu przedmiotu zaméwienia w postaci kompletnej dokumentacii
projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa przejscia podziemnego dla pieszych pod torami
kolejowymi w rejonie ul. Radosnej,

zwany dalej ,Aneksem’, zawarty w dniu 10 pazdziernika 2018 r. w Urzedzie Miasta Wioctawek
pomiedzy nastepujacymi Stronami:

Gming Miasto Wioctawek

z siedzibg we Wioctawku (87-800 Whoctawek), Zielony Rynek 11/13,
NIP 888-30-31-255, REGON 910866910, zwang dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

Prezydenta Miasta Wioctawek — Pana dr. Marka Wojtkowskiego

oraz za kontrasygnata;

Skarbnika Miasta Wioctawek — Pani Janiny Radzikowskiej

a

Maciejem Boberskim prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg: Biuro Ustug Projektowo-
Budowlanych

z siedzibg w Brzegu (49-306), Rynek 10/6,

o numerze NIP 7471676404, REGON 160070203,

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

Zgodnie z § 16 ust. 2 Umowy Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian Umowy
w przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy z powodu opisanego
miedzy innymi w pkt. 3. dziafania lub bezczynnodci organéw administracji publicznej lub instytucji
upowaznionych do wydawania decyzji, postanowien, uzgodnien, pozwolen, itp., powodujgcych
niemozno$¢ dotrzymania terminéw okreslonych w Umowie; w szczegdlnoSci nie uzyskania w terminie
30 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce skutecznego wniosku lub zlecenia wymaganych uzgodnien z:

a) PKP S.A. Oddziatem Gospodarowania NieruchomoSciami w Gdansku,

b) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadem Linii Kolejowych w Bydgoszczy,
c) PKP Energetyka S.A.,

d) TK Telekom Sp. z 0.0.,

e) PKP Utrzymanie Sp. z o.o.

Podczas realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego zaistnialy — okoliczno$ci
uprawniajace do zmiany Umowy, przy zastosowaniu przestanki, o ktorej mowa powyze;.

Uzyskana przez Zamawiajacego aktualizacja wstepnych warunkow, znak 1Z1W4-505-06/2017,
wydana przez PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy w dniu 16 listopada 2017 r.
dla omawianego zamierzenia budowlanego oraz uzyskana przez Wykonawce pozytywna opinia,
znak 1ZIW4-505-11/2018, wydana w dniu 23 lipca 2018 r. dla przedstawionych rozwigzan projektowych
zawieraly informacje, ze przystapienie do realizacji uzgodnionych zakreséw zamierzenia na obszarze
kolejowym uwzglednia¢ powinno spetnienie miedzy innymi wymogu uzyskania pozytywnej oceny
rozpoznania znaczenia budowy przedmiotowego obiektu na funkcjonowanie w systemie kolejowym
(procedura okreslona wymogami Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem PKP PLK S.A.).
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Wykonawca w dniu 17 sierpnia 2018 r. wystapit do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadu
Linii Kolejowych w Bydgoszczy z wnioskiem o wszczecie i przeprowadzenie ww. procedury oceny.
Brak wszczecia i przeprowadzenia tej procedury uniemozliwia uzgodnienie projektu wykonawczego
przez ww. Zakfad. Jej wynikiem moze by¢ réwniez potrzeba dokonania zmian w zatwierdzonym juz
przez Zaktad projekcie budowlanym. Wyzej wymieniony fakt uniemozliwit realizacje prac projektowych
zgodnie z przewidywanym harmonogramem.

Po uptywie 30 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku o wszczecie i przeprowadzenie
procedury oceny, o ktorej mowa powyzej, tj. od dnia 16 wrzesnia 2018 r. rozpoczat bieg okres,
ktorego dtugos¢ stanowi podstawe do okreSlenia przediuzenia terminu realizacji zamdwienia.
Zamawiajacy zaktada, ze wszczecie i przeprowadzenie ww. procedury oceny oraz uzgodnienie projektu
wykonawczego dla omawianego obiektu nastapi w terminie do dnia 16 grudnia 2018 r. W zwigzku
z powyzszym, przedtuzenie terminu realizacji zamowienia wyniesie 3 miesigce.

Majgc na uwadze powyzsze okolicznosci Strony zgodnie ustality co nastepuje:

§1
W umowie nr [.RNI.7011.22.1.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. przediuza si¢ termin okre$lony
w § 7 ust. 2 0 3 miesigce. W zwigzku z powyzszym, w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

'2. Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala si¢ na 9 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.”".

§2
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w zwigzku z zawarciem niniejszego aneksu nie bedg wnosity wzgledem
siebie zadnych roszczen.

§3

Pozostate postanowienia umowy pozostajg bez zmian.

§ 4

Niniejszy aneks wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

§5
Aneks sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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UMOWA NR I.RNI.7011.22.1.2018

zwana dalej ,Umowg’, zawarta w dniu 12 kwietnia 2018 r. we Whoctawku pomiedzy nastepujacymi Stronami:

Gming Miasto Wioctawek

z siedzibg we Wioctawku (87-800), Zielony Rynek 11/13,
o numerze NIP 888-30-31-255, REGON 910866910,
zwang dalej ,Zamawiajacym”,

a

Maciejem Boberskim prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma;: Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych
z siedzibg w Brzegu (49-306), Rynek 10/6,

o numerze NIP 7471676404, REGON 160070203,

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

Na postawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zgodnie z zarzadzeniem nr 204/2017 Prezydenta Miasta Wioctawek
z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielania zamowien publicznych o wartoSci nieprzekraczajgcej kwoty
wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

—
~— -

§1
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge polegajacg na:
wykonaniu koncepciji architektoniczno-budowlanej;
wykonaniu opisu przedmiotu zamoéwienia w postaci kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych wraz z dokonaniem w imieniu
Zamawiajacego zgtoszenia wiasciwemu organowi zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) zamiaru budowy / wykonania robét budowlanych
i/lub wraz ze zlozeniem w imieniu Zamawiajacego skutecznego wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe, zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy (w zaleznosci od wymogow formainych)
oraz wraz z uzyskaniem zatwierdzenia statej organizacji ruchu zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdfowych warunkow zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784);
uzyskaniu wszelkich niezbednych uzgodnien i zezwolen, decyzji i opinii oraz dokumentacji geodezyjnej,
dotyczacych formalnego przygotowania inwestycji, celem dokonania zgloszenia i/lub uzyskania decyzji,
o ktérych mowa w pkt. 2;
umozliwiajgcych prawidtowe przygotowanie, wykonanie i rozliczenie zamierzenia inwestycyjnego
realizowanego w ramach zadania pn. Budowa przejscia podziemnego dla pieszych pod torami
kolejowymi w rejonie ul. Radosnej.
Przedmiot niniejszego zapytania ofertowego winien umozliwia¢ Zamawiajacemu wykorzystanie go w celu
budowy:
podziemnego tunelu dla pieszych i rowerzystdw w lokalizacji zblizonej do km 57,410 linii kolejowej
nr 18 Kutno-Pita, wraz z wyjsciami w postaci schoddw i pochylni, zlokalizowanego na dziatkach nr 42/15,
44/6 obreb 0290 Wioctawek KM 29 i nr 5 obreb 0300 Wioctawek KM 30, ktorego schemat przedstawia
zatacznik nr 2, skomunikowanego z istniejacq i projektowang infrastrukturg drogowa ulic przylegtych;
ogrodzenia terenu linii kolejowej na odcinku od ulicy Hutniczej do kofca zurbanizowanego obszaru
osiedla Zazamcze, zlokalizowanego na terenie kolejowym.
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§2

. Uzyskanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej oraz wszystkich materiatow i informacji niezbgdnych

do prawidiowego wykonania przedmiotu niniejszego zamdwienia nalezy do Wykonawcy.

. Koncepcja architektoniczno- budowlana bedzie musiata zawiera¢ w szczegdlnosci po 3 egzemplarze:

a) opisu technicznego (stanu istniejacego i projektowanego),

b) planu orientacyjnego i sytuacyjno-wysokosciowego z uwzglednieniem koncepcji odwodnienia
i oSwietlenia,

c) pogladowych przekrojow obiektu,

d) analizy wiasnosci gruntéw,

e) oszacowania kosztow realizacji zadania.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w formie papierowej musi zawierac:

a) projekt budowlany (jesli bedzie wymagany pod wzgledem formalnym) — 5 egzemplarzy,

b) projekt wykonawczy — 5 egzemplarzy,

¢) przedmiar robot i kosztorys ofertowy — po 2 egzemplarze,

d) kosztorys inwestorski — 2 egzemplarze,

e) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 5 egzemplarzy,

f) organizacje ruchu drogowego — po 5 egzemplarzy,

g) dokumentacje geotechniczng — 5 egzemplarzy,

h) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 egzemplarzy.

. Dokumentacja musi zawiera¢ w szczegdlnosci branze:

a) konstrukcyjno-budowlano-drogowo-kolejowa,

) elektryczna,

) sanitarng,

) projekt statej organizaciji ruchu drogowego,

) dokumentacje geotechniczna,
inne w razie potrzeby (np. projekt usuniecia ewentualnych kolizji, projekt robot rozbidrkowych
i gospodarki materiatami rozbiorkowymi, projekt tymczasowych drég i ciagéw komunikacyjnych,
operat wodnoprawny, projekt urzadzen ochrony $rodowiska).

. Catos¢ dokumentacji musi zosta¢ wykonana zgodnie z wstepnymi warunkami technicznymi wydanymi

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy w dniu 16 listopada
2017 r., znak 1ZIW4-505-06/2017, stanowigcymi zatacznik nr 1 do ninigjszej umowy, oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w zakresie wystarczajacym do zrealizowania przedmiotowej inwestycji.

. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania dokumentacji w zamykanych teczkach, z opisem

zawartosci  kazdej teczki. Dokumentacja musi mie¢ forme zwartego, jednorodnego, jedno-
lub wielotomowego opracowania.

Kompletng dokumentacje nalezy dostarczy¢ rowniez w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD. Forma
elektroniczna kazdego z opracowan winna by¢ dostarczona w wersji nieedytowalnej (w plikach *pdf)
oraz edytowalnej (rysunki w plikach *.dwg lub *.dxf, czesci opisowe w postaci umozliwiajacej edycje tekstu
w plikach *.doc Iub kompatybilnych, kosztorysy i przedmiary wykonane za pomocy arkusza
kalkulacyjnego w plikach *xIs lub kompatybilnych). Do wersji elektronicznej Wykonawca dotaczy
o$wiadczenie o zgodno$ci wersji papierowej z elektroniczna.

§3

Sporzadzona dokumentacja bedzie podlegata ocenie przez miedzywydziatowa Komisje Oceny Projektow
Inwestycji w Urzedzie Miasta Wioctawek (KOPI).
Komisja bedzie dokonywac:

— ustalania zgodno$ci z niniejszg umowa,

— ustalania kompletnosci i czytelnosci,

~ ustalania zgodno$ci z wymogami przewidzianymi ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych,
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— ustalania zgodnosci pod wzgledem zakresu i przyjetych rozwigzan z warunkami technicznymi
gestoréw sieci i ustaleniami Narady Koordynacyjnej, o ktorej mowa w art. 28b ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.),
— analizy funkcjonalno$ci i racjonalno$ci dla potrzeb przysztego uzytkownika.

§ 4

. W ramach ninigjszej umowy Wykonawca zobowiazuje sie do udzielania odpowiedzi na wszelkie

zapytania wniesione w frakcie ftrwania postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
na wytonienie wykonawcy robét, a dotyczace wykonanych przez niego opracowan, niezwiocznie,
w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu ich ofrzymania od Zamawiajacego pocztg
elektroniczng lub faksem, z zastrzeZeniem, iz odpowiedzi udzielane bedg w pierwszej kolejnosci pocztg
elektroniczng, nastepnie w formie pisemnej lub faksem.

Zakres przedmiotu ninigjszej umowy obejmuje réwniez petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji
robét budowlanych dla przedmiotowego zadania poprzez biezacq i niezwtoczng wymiane korespondenci
pocztowej i elektronicznej bez ograniczen oraz uczestniczenie w maksymalnie pieciu spotkaniach
na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajacego, w terminie ustalonym przez Wykonawce,
nie pdzniejszym niz 10 dni roboczych od dnia pisemnego badz e-mailowego wezwania Wykonawcy
przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, iz uczestniczenie w spotkaniach wynikajacych z obowigzkow
natozonych na Wykonawce z tytutu gwarancji i rekojmi za wykonanie dziefa, okre$lonych w szczegdinosci
w art. 638 w zw. z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, nie bedzie traktowane
jako spotkanie w ramach nadzoru autorskiego.

Petnienie nadzoru autorskiego nie zwalnia Wykonawcy od gwarancji i rekojmi za sporzadzong
dokumentacje.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do jednej aktualizacji kompletu
kosztorysow, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie diuzszym niz 24 miesiace, liczac
od daty podpisania protokotu odbioru.

§5
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Gminy Miasto
Wioctawek i/lub Prezydenta Miasta Wioctawek — Zarzadcy Drogi, przed wszystkimi instytucjami
i organami administracji publicznej w postepowaniach administracyjnych oraz wszelkich uzgodnieniach,
w celu pozyskania pozwolen i uzgodnien niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,
bez uprawnienia do zaciagania zobowigzan finansowych w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Wioctawek
badZ Prezydenta Miasta Wioctawek — Zarzadcy Drogi.

§6
Wykonawca o$wiadcza, Zze posiada lub dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami, uprawnieniami
i sprzetem do wykonania zleconych prac.
Wykonawca o$wiadcza, iz calos¢ dokumentacji zostanie wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w zakresie wystarczajgcym do zrealizowania przedmiotowej inwestycji.

§7
Za date umownego rozpoczecia prac uwaza sie date zawarcia niniejszej Umowy.
Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala sie na 6 miesigcy od dnia zawarcia Umowy.
Za date wykonania przedmiotu niniejszej Umowy uwaza si¢ date dokonania przez Wykonawce
w imieniu Zamawiajacego zgtoszenia wiasciwemu organowi zamiaru budowy / wykonania robét
budowlanych i/lub ztozenia przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego skutecznego wniosku
o uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (w zaleznosci od wymogéw formalnych),
po uprzednim uzyskaniu pozytywnej oceny dokumentacji projektowej przez miedzywydziatowa
Komisje Oceny Projektow Inwestycji w Urzedzie Miasta Whoctawek, o ktdrej mowa w § 3.
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. Zamawiajacy zwota posiedzenie Komisji Oceny Projektow Inwestycii, o ktorej mowa w § 3, i sprawdzi

dokumentacje, o ktorej mowa w § 11§ 2, w terminie 10 dni roboczych od jej otrzymania od Wykonawcy.

. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi braki badz wady w przekazanej dokumentacji, Wykonawca uzupetni

badz usunie je nieodpfatnie. Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do uzupelnienia brakéw badz usuniecia
stwierdzonych wad nieistotnych w terminie uzaleznionym od ilosci brakow badz wad, nie diuzszym
niz 21 dni od pisemnego wezwania.

. Zamawiajacy zwota posiedzenie Komisji Oceny Projektow Inwestycji, o ktorej mowa w § 3, i zweryfikuje

uzupetnienie brakow badz usunigcie stwierdzonych w przekazanej dokumentacji wad nieistotnych
w terminie 10 dni roboczych od pisemnego zgloszenia gotowosci i dostarczenia poprawionej
dokumentacji przez Wykonawce.

Pozytywna weryfikacja, o ktérej mowa w ust. 6 nie zwolni Wykonawcy od gwarancii i rekojmi za wady
fizyczne badz prawne sporzadzonej przez niego dokumentacii.

. Wprzypadku negatywnej weryfikacji, o ktérej mowa w ust. 6 lub w przypadku stwierdzenia wad istotnych

Zamawiajacy bedzie mogt:

a) ponownie wzywa¢ Wykonawce do uzupehnienia brakéw badz usuniecia stwierdzonych
w przekazanej dokumentacji wad nieistotnych i wyznacza¢ terminy na ich uzupetnienie
badz usuniecie,

b) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem,

¢) odstapi¢ od niniejszej umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu niniejszej umowy po raz drugi,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

§8

. Za prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy okre$lonego w § 11 § 2 niniejszej Umowy Zamawiajacy

zobowigzuje sie zaptacié Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe, niezmienne w okresie waznosci
Umowy w kwocie 118.889,00 zt brutto (stownie: sto osiemnascie tysiecy osiemset osiemdziesiat
dziewie¢ ztotych 00/100 brutto).

. Zrédio finansowania: dziat 600, rozdziat 60015, § 6050 Budowa przejécia podziemnego dla pieszych

pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej.

. Wynagrodzenie powyzsze pfatne bedzie w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce prawidtowo

wystawionej faktury VAT. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzier obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

. Zaptata wynagrodzenia nastapi na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Podstawg do wystawienia faktury i zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie:

a) pozytywnie przeprowadzony przez przedstawiciela Zamawiajacego odbiér prawidtowo wykonanego
przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie 14 dni od daty:

— dostarczenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajacego dokonanie przez Wykonawce
w imieniu Zamawiajacego zgtoszenia wkasciwemu organowi zamiaru budowy / wykonania robot
budowlanych i/lub ztozenie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego skutecznego wniosku
(wraz z zafgczonym projektem budowlanym) o uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe (w zalezno$ci od wymogow formalnych),

— dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pozostatych elementoéw przedmiotu umowy
nie wchodzagcych w skiad projektu budowlanego stanowigcego zatgcznik do wniosku o uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

po uprzednim uzyskaniu pozytywnej oceny dokumentacji projektowej przez migdzywydziatowsg

Komisje Oceny Projektow Inwestycji w Urzedzie Miasta Wioctawek, o ktérej mowa w § 3,

b) podpisany przez przedstawicieli obydwu Stron protokét z wyzej wymienionego odbioru przedmiotu
niniejszej Umowy stwierdzajacy prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy,

z zastrzezeniem § 7 ust. 5 - 8.
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Pozytywnie przeprowadzony przez przedstawiciela Zamawiajacego odbidr prawidtowo wykonanego
przedmiotu niniejszej Umowy nie zwalnia Wykonawcy od rekojmi za jego wady fizyczne badz prawne.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci kwoty faktury w przypadku
stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia. W takim przypadku
Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednoczesnie
dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury. Termin pfatnosci faktury, o ktérym mowa w ust. 3,
bedzie w tej sytuacji liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej
faktury.

§9
Strony zgodnie stwierdzaja, ze Swiadczenia okreslone w § 8 wyczerpujg catkowicie zobowigzania
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. Zamawiajacy
nie ponosi zadnych innych kosztow, w szczegoinosci z tytutu dojazdow Wykonawcy celem realizacji
przedmiotu Umowy, pozyskania materiatdw badz danych potrzebnych do wykonania przedmiotu
zamowienia.

§10

. Zamawiajacy jest uprawniony do wykorzystywania przedmiotu Umowy, w tym jego fragmentow,

we wszelkich dziataniach zwigzanych z realizacjg i promocjg prowadzonych przez siebie zadan,

w jakikolwiek spos6b. Zamawiajacy jest uprawniony w szczegdlnosci do produkcji wszelkiego rodzaju

materiatdw wykorzystujacych przedmiot Umowy lub jego fragmenty.

. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) przystugujace mu autorskie prawa osobiste i majgtkowe do przedmiotu Umowy nie sg w zaden
sposéb ograniczone lub obcigzone prawami osdb trzecich, oraz Ze nie narusza on praw 0sob
trzecich,

b) posiada wytaczne prawo do udzielania zezwolen na rozporzadzanie i korzystanie z przedmiotu
Umowy,

c) prawa i zezwolenia, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, obejmujg cato$¢ praw i zezwolen, niezbednych
do eksploatacji przedmiotu Umowy w zakresie okre$lonym w niniejszej Umowie.

. W przypadku wystapienia przeciwko Zamawiajacemu przez osobe trzecig z roszczeniami wynikajacymi

z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowigzany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiajacego

od obowigzku $wiadczen z tego tytutu.

. W przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osoby frzecie roszczen wynikajgeych

z powyzszych tytutow przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca bedzie zobowigzany do przystapienia

w procesie do Zamawiajacego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego zwolnienia z udziatu

W sprawie.

Na mocy niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe

do przedmiotu Umowy na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegoInosci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu Umowy;

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, przedmiotu Umowy poprzez utrwalenie —
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu Umowy w sposéb inny niz powyzej — publiczne
wykonanie, wystawienie, wysSwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie a takze
publiczne udostepnianie przedmiotu Umowy w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu oraz osobom trzecim, dziatajgcym w imieniu badz na rzecz

Zamawiajacego, zezwolen do dokonywania wszelkich zmian i przerdbek przedmiotu Umowy,

w tym réwniez do jego wykorzystania w czesci lub w cato$ci oraz faczenia z innymi opracowaniami.
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10.

11.

Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie przedmiotu umowy osobom trzecim w celu wykonania
przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na ich podstawie.

Zamawiajacy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz oséb trzecich
w zakresie wyszczegolnionym w niniejszym paragrafie.

Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi na Zamawiajacego wiasno$¢ wszystkich egzemplarzy przedmiotu
umowy w kazdej formie, ktore zostang Zamawiajacemu wydane w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
Wykonawca wyraza zgode na wykorzystanie przedmiotu umowy w celu uzyskania wszelkich dostepnych
form pomocy finansowej dla realizacji inwestycji.

Wykonawca wyraza zgode na wykorzystanie przedmiotu umowy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, ktérego przedmiotem bedzie wybdr wykonawcy robot budowlanych,
w szczegblno$ci poprzez wigczenie przekazanej dokumentacii lub jej czesci do Specyfikacii Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia oraz udostgpnienie jej i jej czeSci wszystkim zainteresowanym tym
postepowaniem.

§11

Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim
oraz odpowiedzialnos¢ materiaing za szkody wynikle z niewtaciwej realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy.

§12
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej, po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajacego, jednakze jest on odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za jej dziatania,
jak za dziatania wiasne.

§13
Do wzajemnych kontaktow przy realizacji przedmiotu Umowy Strony wyznaczajg nastepujacych
przedstawicieli:

— ze strony Zamawiajgcego: Dariusz Olejnik — Z-ca Dyr. Wydziatu Inwestycji (54) 414 41 29
Marcin Bielicki — Gf. Spec. w Wydz. Inwestycji  (54) 414 45 67
— ze strony Wykonawcy: Maciej Boberski 604 632 648

§ 14
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa
w § 7 ust. 2, Zamawiajgcemu przystuguje kara umowna w wysokosci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia
okre$lonego w § 8 za kazdy dzien zwioki.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca w dacie, o ktérej mowa w § 7 ust. 3,
dostarczyt przedmiot umowy niekompletny, w szczegolnosci nieposiadajacy jednego badz kilku
elementow, o ktorych mowaw § 2 ust. 2, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysoko$ci
0,1 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 8 za kazdy dzien zwloki, liczong od dnia uptywu terminu,
0 ktérym mowa w § 7 ust. 2.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania przedmiotu Umowy
przekraczajacego 2 miesigce date umownego zakorczenia rob6t Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy
bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu uzupetnienia brakow badZz usuniecia
stwierdzonych w przekazanej dokumentacji wad nieistotnych, o ktorym mowa w § 7 ust. 5
Zamawiajgcemu przystuguje kara umowna w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia okreslonego
w § 8 za kazdy dzien zwioki.
W razie niewykonania przedmiotu Umowy Zamawiajacemu przystuguje kara umowna w wysokosci
10 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 8.
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. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 8 z tytulu odstagpienia od Umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokos$ci 10% wartosci wynagrodzenia okre$lonego
w § 8 z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, z zastrzezeniem § 15.

. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane
ustugi.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogoinych odszkodowania przewyzszajgcego kare umowna,

§15
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy, gdy zaistnieje istotna zmiana okolicznosci,
powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili jej zawarcia. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od zaptaty kary umownej i odszkodowania na zasadach ogoinych.

§16

. Zmiany Umowy wymagajq zgody obydwu stron oraz formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowien zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych

postanowiert do Umowy niekorzystnych dla Zamawiajgcego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby

zmieni¢ tres¢ oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, Ze konieczno$¢
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian Umowy w przypadku koniecznosci przediuzenia

terminu wykonania przedmiotu Umowy z powodu:

1) wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej
ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastapity pod dniu wejscia w zycie umowy;

2) przyczyn zaleznych od Zamawiajacego;

3) dziatania lub bezczynno$ci organdéw administracji publicznej lub instytucji upowaznionych do
wydawania decyzji, postanowien, uzgodnien, pozwolen, itp., powodujgcych niemoznos¢ dotrzymania
terminow okreslonych w Umowie; w szczeg6inosci nie uzyskania w terminie 30 dni od dnia ztozenia
przez Wykonawce skutecznego wniosku lub zlecenia wymaganych uzgodnien z:

a) PKP S.A. Oddziatem Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku,
b) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadem Linii Kolejowych w Bydgoszczy,
¢) PKP Energetyka S.A.,
d) TKTelekom Sp. zo.0.,
e) PKP Utrzymanie Sp.z 0.0,
4) koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz, itp.

§17
W sprawach nieuregulowanych Umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych
obowigzujacych aktow prawnych. Wiasciwym od rozstrzygania sporéw mogacych wynikngé w wyniku
realizacji niniejszej Umowy jest sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18
Stronom nie przystuguje prawo przeniesienia wierzytelnosci na osobe trzecia.
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§19
Umowa zostata sporzgdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - trzech dla Zamawiajacego
i jednego dla Wykonawcy.

Maciej Bobersh
HoRynek 10/6
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Zatgczniki:

1. Wstepne warunki techniczne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy
z dnia 16 listopada 2017 r., znak 1ZIW4-505-06/2017

2. Schemat przejscia podziemnego dla pieszych

3. Kopia oferty Wykonawcy
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