

UWAGA: Prosimy nie wypełniać wzoru umowy i nie zmieniać treści niniejszego załącznika.

Umowa nr BZP.272.....2019
(dotyczy postępowania nr BZP.271.20.2019)

zawarta w dniu w Urzędzie Miasta Włocławek,
mieszczącym się we Włocławku przy Zielonym Rynku 11/13,
pomiędzy Gminą Miasto Włocławek,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:

Prezydenta Miasta Włocławek – ...,

oraz za kontrasygnatą

Skarbnika Miasta Włocławek – ...,

a

.....
.....
zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:

1. –

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane, obejmujące swoim zakresem:
 - 1) budowę przejścia podziemnego dla pieszych pod linią kolejową nr 18 Kutno - Piła, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej**”, oraz
 - 2) częściową rozbiórkę kładki nad linią kolejową nr 18 Kutno - Piła, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „**Rozbiórka kładki nad torami przy ul. Promiennej**”.
2. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z:
 - 1) dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy,
 - 2) specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), stanowiącą załącznik nr 2 do umowy,
 - 3) ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 3 do umowy,
 - 4) kosztorysem ofertowym, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1,
 - 5) szczegółowym harmonogramem robót inwestycyjnych, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1,
 - 6) decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 października 2018 roku, nr 39/Tz-K/2018, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę i rozbiórkę,
 - 7) zgłoszeniem wykonania robót budowlanych, polegających na budowie przyłącza kanalizacyjnego oraz przyłącza energetycznego,
 - 8) decyzją Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2018 roku, nr S.6131.380.2018, w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew, zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 grudnia 2018 roku, nr S.6131.380.2018,
 - 9) Projektem Organizacji Robót,
 - 10) regulaminem tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie trwania robót,
 - 11) postanowieniami określonymi w zasadach organizacji udzielania zamknięć torowych Ir-19,
 - 12) obowiązującymi przepisami i normami.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem i zakresem robót budowlanych, stanowiących zakres przedmiotu zamówienia.
4. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, ma charakter pomocniczy i służy wyłącznie do celów ściśle określonych w umowie.

§ 2

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 września 2021 roku, z zastrzeżeniem, że roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2, należy wykonać w okresie pomiędzy dniem 01 stycznia 2020 roku a dniem 31 października 2020 roku.
2. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, nastąpi w dniu protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy.
3. Pod pojęciem zakończenia realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, należy rozumieć potwierdzenie stosownym wpisem w dzienniku budowy przez Inżyniera Kontraktu oraz Zarządcę Infrastruktury Kolejowej wykonania bez wad i usterek wszystkich robót budowlanych, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, zrealizowanych i zgłoszonych przez Wykonawcę
4. Inżynier Kontraktu dokona potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3, wyłącznie w sytuacji, kiedy upoważnieni przedstawiciele Zarządcy Infrastruktury Kolejowej stwierdzą, że przedmiot odbioru osiągnął gotowość do jego odbioru.

§ 3

PLAC BUDOWY i ORGANIZACJA RUCHU

1. Wykonawca urządzi zaplecze i plac budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym oraz Inżynierem Kontraktu.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywane roboty od dnia protokolarnego przekazania placu budowy, o którym mowa § 4 ust. 1 pkt 2.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za podjęcie środków zabezpieczających plac budowy i zabezpieczenie przed ewentualnymi szkodami osób trzecich.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
5. Podczas realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do:
 - 1) stworzenia właściwych i bezpiecznych warunków pracy dla zatrudnionych osób,
 - 2) zabezpieczenia i oznakowania placu budowy, w tym zaplecza budowy, w szczególności poprzez wyгородzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość tego oznakowania,
 - 3) dozoru placu budowy,
 - 4) zapewnienia i utrzymywania w ramach wynagrodzenia, o którym mowa § 6 ust. 1, niezbędnych pomieszczeń i urządzeń zaplecza budowy dla potrzeb własnych,
 - 5) zapewnienia w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, bieżącej obsługi geodezyjnej robót,
 - 6) dbania o zachowanie znaków granicznych,
 - 7) wyznaczenia w terenie granic działek na odcinkach przyległych do zakresu prowadzonych robót,
 - 8) odtwarzania punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, które uległy zniszczeniu podczas prowadzonych robót,
 - 9) wznawiania i ponownej stabilizacji punktów granicznych po zakończeniu robót, jeżeli w ich trakcie lub w wyniku ich prowadzenia dojdzie do zniszczenia znaków granicznych, z zastrzeżeniem ust. 6,
 - 10) ochrony istniejącego uzbrojenia, roślinności i wód,
 - 11) odtworzenia lub naprawy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego, infrastruktury kolejowej, oraz budowli, urządzeń lub elementów zagospodarowania terenu, znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych robót, o ile uszkodzenia zostały spowodowane prowadzeniem robót lub zaniechaniem działań przez Wykonawcę,
 - 12) sporządzenia przed rozpoczęciem robót dokumentacji fotograficznej wszystkich budowli, sąsiadujących z pasem drogowym i pasem kolejowym, zlokalizowanych w strefie, w której narażone są one na ewentualne uszkodzenia związane z realizowanymi robotami budowlanymi,
 - 13) prowadzenia robót w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne od pracy, o ile wystąpi taka potrzeba,
 - 14) organizowania robót w sposób ograniczający do minimum czas zamknięcia odcinka przyległej drogi dla ruchu kołowego i pieszego,
 - 15) zapewnienia w miarę możliwości i potrzeb przejezdności przez plac budowy dla użytkowników działek przyległych do placu budowy,
 - 16) wybudowania na potrzeby czasowej organizacji ruchu i obsługi terenu budowy dróg tymczasowych, objazdowych, itp.,
 - 17) utrzymywania przez cały okres obowiązywania umowy przejezdności dróg tymczasowych, objazdowych, itp.,

- 18) wykonywania przez cały okres obowiązywania umowy napraw odcinków jezdni i chodników, po których odbywa się ruch drogowy, wynikający z czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót,
- 19) uzgadniania z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu przebiegu tras technologicznych – dowozu i wywozu materiałów do i z terenu budowy,
- 20) usuwania wszelkich zniszczeń i uszkodzeń substancji drogowej, powstałych w wyniku ruchu sprzętu i pojazdów obsługujących budowę, z zastrzeżeniem ust. 7,
- 21) bieżącego utrzymywania i naprawy ulic wyznaczonych na trasy objazdu oraz tras technologicznych,
- 22) zachowania czystości obszaru kolejowego, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy,
- 23) uporządkowanie obszaru kolejowego wokół robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, po ich zakończeniu,
- 24) uzyskanie od Zamawiającego pisemnego potwierdzenia, stwierdzającego uporządkowanie terenu budowy przez Wykonawcę po zakończeniu robót na poszczególnych odcinkach podlegających rozliczeniu,
- 25) utrzymywanie podczas wykonywania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, terenu budowy oraz bezpośredniego jego otoczenia w należytym stanie, zapewniającym Zarządcy Infrastruktury Kolejowej dojścia i dojazdy do urządzeń i obiektów,
- 26) umożliwienie Zarządcy Infrastruktury Kolejowej realizacji zadań i prac w zakresie eksploatacji linii kolejowej,
- 27) poinformowania pracowników, którzy będą wykonywać roboty na terenie Zarządcy Infrastruktury Kolejowej, o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia,
- 28) przedłożenia Zarządcy Infrastruktury Kolejowej oświadczenia w zakresie:
 - a) aktualności badań lekarskich pracowników Wykonawcy,
 - b) aktualności szkoleń w dziedzinie BHP pracowników Wykonawcy,
 - c) posiadania przez pracowników związanych z ruchem pociągów wymaganych przepisami prawa kwalifikacji, szkoleń i egzaminów,
 - d) posiadania i używania przez pracowników Wykonawcy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego;
- 29) złożenie u Zarządcy Infrastruktury Kolejowej pisemnego wniosku w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Wykonawcy na temat występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w związku z realizacją przedmiotu zamówienia,
- 30) odebranie od podwykonawców dokumentów wyszczególnionych w ust. 5 pkt 28 lit. a – d,
- 31) sukcesywne zgłaszanie do Zarządcy Infrastruktury Kolejowej wykazu podwykonawców oraz składanie oświadczeń o złożonych przez podwykonawców dokumentach wyszczególnionych w ust. 5 pkt 28 lit. a – d.
6. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej), potwierdzającej stan znaków granicznych przed rozpoczęciem realizacji robót, stanowiących przedmiot zamówienia, wszelkie roszczenia w sprawie usunięcia lub zniszczenia znaków będą traktowane jako wyniki z winy Wykonawcy.
7. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej), potwierdzającej stan ulic przed rozpoczęciem realizacji robót, stanowiących przedmiot zamówienia, wszelkie roszczenia w sprawie zniszczeń lub uszkodzeń substancji drogowej będą traktowane jako wyniki z winy Wykonawcy.
8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania robót w pasie drogowym na podstawie wykonanego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, projektu czasowej organizacji ruchu, wprowadzonej na czas prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, uzgodnionej z właściwą komórką organizacyjną Urzędu Miasta Włocławek odpowiedzialną za zarządzanie ruchem drogowym, oraz do utrzymania oznakowania przez cały okres prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia.
9. Wykonawca jest zobowiązany, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. n, przekazać komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Włocławek odpowiedzialnej za zarządzanie ruchem drogowym w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy do zatwierdzenia:
 - 1) co najmniej dwa egzemplarze projektu czasowej organizacji ruchu, o którym mowa w ust. 8, w formie wydruku, oraz
 - 2) co najmniej jeden egzemplarz projektu czasowej organizacji ruchu, o którym mowa w ust. 8, w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD), z zastrzeżeniem, że rysunki muszą być zapisane w plikach: *.pdf oraz *.dwg lub *.dxf, natomiast tekst w formacie *.pdf oraz *.doc.
10. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wszelkich zgłoszeń i powiadomień w zakresie zmiany organizacji ruchu, w tym do zawiadomienia na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Włocławek,

komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Włocławek odpowiedzialnej za zarządzanie ruchem drogowym, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Włocławku sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKO sp. z o.o., Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku, Komendy Miejskiej Policji we Włocławku oraz służb ratowniczych i komunalnych o zmianie organizacji ruchu, a następnie do przekazania Zamawiającemu kopii ww. zawiadomień, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. o.

11. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku porozumienia w sprawie zajęcia pasa drogowego, a następnie przekazania kopii tego porozumienia Zamawiającemu, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. p.
12. Najpóźniej w dniu protokolarnego przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany podać Zamawiającemu dane osób lub podmiotów odpowiedzialnych za całodobowe, bezkolizyjne funkcjonowanie i utrzymanie organizacji ruchu oraz numery telefonu komórkowego, pod którym dane osoby lub podmioty będą dostępne.
13. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą w rejonie objętym zmianą organizacji ruchu drogowego, oraz mieszkańców, zamieszkujących rejon objęty zmianą organizacji ruchu drogowego, o wprowadzeniu utrudnień w ruchu drogowym.
14. Niedopełnienie obowiązków, o których mowa ust. 5 pkt 27 i 28, będzie skutkowało niedopuszczeniem pracowników Wykonawcy do realizacji prac.
15. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 pkt 29, Wykonawca jest zobowiązany złożyć na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót.

§ 4

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - 1) przekazanie Wykonawcy:
 - a) dokumentacji projektowej,
 - b) pozwolenia na budowę,
 - c) decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 października 2018 roku, nr 39/Tz-K/2018, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę i rozbiórkę,
 - d) zgłoszenia wykonania robót budowlanych, polegających na budowie przyłącza kanalizacyjnego oraz przyłącza energetycznego,
 - e) decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2018 roku, nr S.6131.380.2018, w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew, zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 grudnia 2018 roku, nr S.6131.380.2018,
 - f) dziennika budowy;
 - 2) protokolarnie przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem treści § 5 ust. 9,
 - 3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia,
 - 4) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę,
 - 5) dokonywanie odbiorów robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy udziale Inżyniera Kontraktu, Zarządcy Infrastruktury Kolejowej i Wykonawcy, oraz zapłata umówionego wynagrodzenia,
 - 6) zweryfikowanie w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia przekazania Zamawiającemu, sporządzonych przez Wykonawcę, szczegółowego harmonogramu robót inwestycyjnych oraz kosztorysu ofertowego,
 - 7) terminowa zapłata należności za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, wynikające z faktur wystawionych przez Wykonawcę na podstawie protokołów odbioru, sporządzonych i podpisanych przez Inżyniera Kontraktu oraz Zarządcę Infrastruktury Kolejowej,
 - 8) udzielenie na pisemny wniosek Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego przez Wykonawcę przed organami publicznymi i sądami powszechnymi w celu uzyskania wymaganych przepisami obowiązującego prawa pozwoleń, zezwoleń i uzgodnień, w tym pozwoleń, o którym mowa w treści w § 5 ust. 1 pkt 18.
2. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu protokolarnego przekazania placu budowy.

3. Zawiadomienie, dotyczące zmiany terminu protokolarnego przekazania placu budowy, powinno mieć formę pisemną oraz zostać doręczone Wykonawcy na co najmniej 2 dni robocze przed pierwotnie planowanym terminem przekazania placu budowy.
4. Protokolarnie przekazanie placu budowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, należy przeprowadzić przy współudziale upoważnionego przedstawiciela Zarządcy Infrastruktury Kolejowej.

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:
 - 1) zawarcie z Zarządcą Infrastruktury Kolejowej umowy w brzmieniu określonym w treści załącznika nr 7 do niniejszej umowy, a następnie dopełnienie obowiązków wynikających z treści zawartej umowy,
 - 2) zrealizowanie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, zgodnie z:
 - a) dokumentacją projektową,
 - b) szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
 - c) obowiązującymi normami,
 - d) wiedzą budowlaną,
 - e) przepisami BHP,
 - f) przepisami przeciwpożarowymi,
 - g) zasadami bezpieczeństwa, oraz
 - h) zaleceniami Inżyniera Kontraktu i nadzoru autorskiego,
 - i) postanowieniami niniejszej umowy,
 - 3) wykonanie wszelkich, niezbędnych robót przygotowawczych i zabezpieczających, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 - 4) dokonanie wszelkich, koniecznych zgłoszeń i powiadomień w zakresie infrastruktury branżowej i innych wynikających z przepisów prawa budowlanego,
 - 5) wykonanie wszystkich niezbędnych badań kontrolnych wskazanych szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz innych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
 - 6) wykonanie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, pełnej dokumentacji fotograficznej poszczególnych etapów robót budowlanych (od ich rozpoczęcia do ich zakończenia),
 - 7) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dwóch kompletów dokumentacji powykonawczej budowy wraz z uwierzytelnioną inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (rysunek przed oddaniem do zasobu – w układzie numerycznym, w państwowym układzie współrzędnych „2000” - zapisany w plikach *.dwg lub *.dxf, bądź w rozwarstwieniu pod „Ewmapę”), z zastrzeżeniem ust. 12,
 - 8) przygotowanie i przekazanie jednostkom zewnętrznym (tj. gestorom wszystkich przebudowywanych sieci – teletechnicznej – Orange Polska S.A., kanalizacji deszczowej – Wydziałowi Dróg i Transportu Zbiorowego Urzędu Miasta Włocławek, oświetlenia kładki dla pieszych – Energa Oświetlenie Sp. z o.o., oraz spółkom z grupy PKP – PKP S.A. Oddziałowi Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładowi Linii Kolejowych w Bydgoszczy, PKP Energetyka S.A., TK Telekom Sp. z o.o., PKP Utrzymanie Sp. z o.o., PKP TELKOL Sp. z o.o.) dokumentacji powykonawczej dla tych jednostek, w ilościach egzemplarzy wskazanych w warunkach technicznych, uzgodnieniach, porozumieniach, umowach, z zastrzeżeniem ust. 12,
 - 9) zgłaszanie Inżynierowi Kontraktu do odbioru wszelkich wykonanych robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu, i sporządzanie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, dokumentacji fotograficznej tych robót,
 - 10) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,
 - 11) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian,
 - 12) uczestniczenie w naradach i spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego,
 - 13) organizowanie przez kierownika budowy, na wezwanie Zamawiającego, spotkania stron umowy (z udziałem kierownika budowy) na terenie placu budowy, w ciągu 3 godzin od chwili wezwania Wykonawcy (przekazanego telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej),

- 14) odnotowywanie przez kierownika budowy każdego przypadku rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez nowego podwykonawcę, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. x,
- 15) realizowanie zamówienia siłami własnymi lub przy pomocy zgłoszonych Zamawiającemu i zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców, zgodnie z § 9, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. y,
- 16) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia lub zamiennych w terminie 2 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania oraz sporządzenie przez Wykonawcę protokołów konieczności celem przedłożenia do akceptacji,
- 17) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie gotowym do użytkowania,
- 18) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego, o której mowa w art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zmianami),
- 19) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu przed dokonaniem odbioru końcowego rozliczenia rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy składowe,
- 20) okazania pracownikom służby BHP Zarządcy Infrastruktury Kolejowej, opracowanej oceny ryzyka zawodowego występującego na obszarze, na którym realizowane będą roboty, stanowiące przedmiot zamówienia, oraz zapoznania z oceną ryzyka wszystkich pracowników.
2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy do:
 - 1) przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji kosztorysu ofertowego oraz szczegółowego harmonogramu robót inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 i 5,
 - 2) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), a następnie przedłożenia go do wglądu Inżynierowi Kontraktu, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. i,
 - 3) przedłożenia Zamawiającemu kopii zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 11 ust. 1, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. j,
 - 4) przedłożenia Zamawiającemu kopii zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 11 ust. 4, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. k,
 - 5) przedstawienia Inżynierowi Kontraktu do akceptacji Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), zawierającego niezbędne informacje dotyczące organizacji prac i technologii, z uwzględnieniem przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych i przepisów ochrony środowiska, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. l,
 - 6) przedłożenia Inżynierowi Kontraktu kserokopii wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 29, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m,
 - 7) przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji Projektu Organizacji Robót, o którym mowa § 1 ust. 2 pkt 9, celem uzgodnienia jego treści z Zarządcą Infrastruktury Kolejowej, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. bb.
3. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389).
4. Szczegółowy harmonogram robót inwestycyjnych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, należy opracować z uwzględnieniem podziału – co najmniej – na następujące zadania:
 - 1) roboty wstępne,
 - 2) roboty rozbiórkowe kładki dla pieszych nad torami kolejowymi,
 - 3) roboty rozbiórkowe inne niż określone w pkt 2,
 - 4) roboty ziemne,
 - 5) roboty zbrojarskie i betoniarskie,
 - 6) roboty izolacyjne i uszczelniające,
 - 7) roboty branży sanitarnej,
 - 8) roboty branży elektrycznej,
 - 9) roboty branży teletechnicznej,
 - 10) montaż zadaszenia pochylni oraz pochwyty i balustrad,
 - 11) wykonanie podbudów i nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych i ulic wraz z ustawieniem obrzeży,
 - 12) roboty branży kolejowej,

- 13) montaż ogrodzenia na odcinku od ul. Hutniczej do końca terenu zurbanizowanego,
 - 14) wykonanie organizacji ruchu,
 - 15) urządzenie zieleni,
 - 16) roboty wykończeniowe.
5. W szczegółowym harmonogramie robót inwestycyjnych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, Wykonawca jest zobowiązany wskazać dodatkowo wartość pieniężną poszczególnych zadań, które zostały wymienione w ust. 4 pkt 1 – 16, i które po ich zsumowaniu będą odpowiadały wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1.
 6. W przypadku zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego uwag oraz zastrzeżeń, dotyczących kosztorysu ofertowego oraz szczegółowego harmonogramu robót inwestycyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kosztorysu ofertowego oraz szczegółowego harmonogramu robót inwestycyjnych, uwzględniających uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, dotyczących dostarczonego kosztorysu ofertowego lub dostarczonego szczegółowego harmonogramu robót inwestycyjnych.
 7. Zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys ofertowy oraz szczegółowy harmonogram robót inwestycyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, będzie stanowił integralną część umowy.
 8. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 6, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. r lub § 14 ust. 1 pkt 1 lit. s. Zamawiający może także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. j, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. t.
 9. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 10 - 11 oraz § 5 ust. 2 pkt 1 – 2, 5 – 7, Zamawiający nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
 10. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 9, będzie obciążać w całości Wykonawcę i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu realizacji zamówienia.
 11. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach i w związku z tym jest zobowiązany do:
 - 1) postępowania z zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w zakresie gospodarki odpadami,
 - 2) zagospodarowania w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia,
 - 3) zagospodarowania w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, nadmiaru ziemi i gleby, pochodzących z terenu budowy.
 12. Dokumentacja powykonawcza budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, musi zawierać w szczególności:
 - 1) okładkę oraz spis treści wraz z numeracją wszystkich stron,
 - 2) część opisową wraz z tabelarycznym określeniem wartości faktycznie wykonanych robót podzielonym na branże, zgodnie z przedmiarami robót i kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o którym mowa § 1 ust. 2 pkt 4,
 - 3) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
 - 4) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępowstwami od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe,
 - 5) dokumenty jakościowe i inne, potwierdzające, że wbudowane wyroby zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - 6) wyniki wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń, stwierdzających jakość wykonanych robót,
 - 7) dokumentację fotograficzną poszczególnych etapów robót od początku do zakończenia robót,
 - 8) oryginał dziennika budowy oraz oświadczenie Inżyniera Kontraktu o:
 - a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, pozwolenia na budowę oraz przepisami prawa,
 - b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.
 13. Dokumentacja powykonawcza budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, powinna mieć formę zwięzłego, jednolitego, jedno- lub wielotomowego opracowania.

14. Badania i próby związane z oceną jakości materiałów i robót, przewidziane zapisami Specyfikacji Technicznych będą prowadzone przez niezależne laboratorium zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania od Zamawiającego akceptacji ww. laboratorium.
15. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe (z wyjątkiem materiałów pozyskanych na budowie i ponownie wbudowywanych) i oznakowane zgodnie z aktualnymi przepisami, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania od Zamawiającego akceptacji do wbudowania co najmniej jednego materiału dla każdej pozycji kosztorysowej (z wyjątkiem pozycji kosztorysowych wymagających jedynie nakładów robocizny i/lub sprzętu), po przedłożeniu, na co najmniej 21 dni przed jego planowanym zastosowaniem, stosownego wniosku o akceptację, wraz z załączonymi dokumentami jakościowymi wynikającymi z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 ze zm.) lub innych równorzędnych przepisów Unii Europejskiej. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania pozostałych materiałów zgodnych z dokumentacją projektową, SSTWiRB oraz warunkami niniejszego zamówienia.

§ 6

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za realizację robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, będzie opiewało na kwotę **złotych brutto** (słownie:).
2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i pozostań nie niezmiennie w okresie obowiązywania umowy.
3. Podstawą do określenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest dokumentacja budowlana oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji, natomiast przedmiar robót ma charakter pomocniczy.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte w dokumentacji projektowej, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności: podatek od towarów i usług (VAT), koszty materiałów budowlanych, koszt wszelkich robót przygotowawczych, koszt wszelkich robót porządkowych, koszt zagospodarowania placu budowy, koszt utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozоровanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszt utrzymania dróg dojazdowych do placu budowy, koszt robót związanych z zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejących już budynków, koszt oznakowania robót na czas budowy, koszt badań kontrolnych wskazanych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, koszt bieżącej obsługi geodezyjnej robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, koszt wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszty robót pomiarowych, koszty sporządzenia projektów czasowej zmiany organizacji ruchu, koszty ewentualnego odtworzenia oznakowania, zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu drogowego, koszt odtworzenia punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w trakcie prowadzonych robót, koszt ewentualnej naprawy urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli / urządzeń / elementów zagospodarowania terenu, znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych robót, koszt wykonania wszelkich tablic informacyjnych i ogrodzenia placu budowy, koszt wykonania pełnej dokumentacji fotograficznej poszczególnych etapów robót od początku do zakończenia robót, koszt wybudowania (na potrzeby czasowej organizacji ruchu i obsługi terenu budowy) dróg tymczasowych, objazdowych, itp., koszt ewentualnego usunięcia wszelkich zniszczeń i uszkodzeń substancji drogowej, powstałych w wyniku ruchu sprzętu i pojazdów obsługujących budowę, koszt zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, koszt zagospodarowania nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy, koszt sporządzenia dokumentacji fotograficznej robót zanikających (ulegających zakryciu), koszt ewentualnego prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w systemie wielozmianowym oraz pracy w dniach wolnych od pracy, koszt ewentualnego odtworzenia nawierzchni ulic przyległych w przypadku ingerencji większej niż przewidują dokumentacje projektowe, np. w przypadku usuwania kolizji, koszt ewentualnej likwidacji wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumentacjach, kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację wysokościową urządzeń obcych, koszty udostępnienia przez Zarządcę Infrastruktury Kolejowej terenu kolejowego pod inwestycję oraz plac budowy, koszty poinformowania pracowników Wykonawcy przez Zarządcę Infrastruktury Kolejowej w zakresie warunków miejscowych związanych z zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywanych prac na terenie kolejowym, koszt opracowania Regulaminu Tymczasowego Prowadzenia Ruchu w trakcie wykonywania robót, koszty związane z ewentualnymi opóźnieniami pociągów w przypadku niedotrzymania terminów zamknięć torowych

wynikających z Regulaminu Tymczasowego Prowadzenia Ruchu w trakcie wykonywania robót, koszty ewentualnego wprowadzenia komunikacji zastępczej w przypadku konieczności wdrożenia zmienionej organizacji prowadzenia ruchu kolejowego w stosunku do wcześniej przyjętego harmonogramu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, koszty odtworzenia istniejącej infrastruktury kolejowej, oraz koszty, wynikające z treści umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zarządcą Infrastruktury Kolejowej (załącznik nr 7 do umowy).

5. Niedoścadowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.
6. Ceny robót w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4, nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 pkt 10.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwot:
 - 1) z budżetu na rok 2019 – kwoty ... złotych brutto,
 - 2) z budżetu na rok 2020 – kwoty ... złotych brutto,
 - 3) z budżetu na rok 2021 – kwoty ... złotych brutto.

§ 7

ODBIORY WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Przewiduje się następujące odbiory robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia:
 - 1) odbiory robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu,
 - 2) odbiory przejściowe – odbiory inne niż odbiór eksploatacyjny i odbiór końcowy, o których mowa odpowiednio w pkt 3 i 4, służące do potwierdzenia wykonania przez Wykonawcę zgłoszonej do odbioru części robót budowlanych, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia,
 - 3) odbiory eksploatacyjne – dotyczące zrealizowanych przez Wykonawcę robót w zakresie umożliwiającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego zgodnie z obowiązującym w dniu odbioru rozkładem jazdy i przeprowadzane przez Inżyniera Kontraktu oraz przez upoważnionego przedstawiciela Zarządcy Infrastruktury Kolejowej,
 - 4) odbiór końcowy - dotyczący całkowicie zrealizowanych przez Wykonawcę wszystkich robót, w tym także tych podlegających uprzedniemu odbiorowi eksploatacyjnemu.
2. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będą przeprowadzane przez Inżyniera Kontraktu, a w przypadku odbioru zrealizowanych przez Wykonawcę robót w zakresie umożliwiających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego – dodatkowo przez upoważnionego przedstawiciela Zarządcy Infrastruktury Kolejowej.
3. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 2, będą przeprowadzane nie częściej niż jeden raz w miesiącu przez Inżyniera Kontraktu.
4. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zostaną przeprowadzone przez Inżyniera Kontraktu oraz przez upoważnionego przedstawiciela Zarządcy Infrastruktury Kolejowej.
5. Odbiór, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zostanie przeprowadzony przez Inżyniera Kontraktu oraz przez upoważnionego przedstawiciela Zarządcy Infrastruktury Kolejowej.
6. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego zgłaszania Inżynierowi Kontraktu gotowości do przeprowadzenia każdego z odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 4.
7. Wyznaczenie daty przeprowadzenia odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru.
8. Wyznaczenie daty przeprowadzenia odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 4, oraz rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru, z zastrzeżeniem, że warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest zrealizowanie przez Wykonawcę pełnego zakresu robót, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz uregulowanie wszelkich należności na rzecz Zarządcy Infrastruktury Kolejowej, oraz wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którym została powierzona realizacja części zamówienia.
9. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do przeprowadzenia odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, Wykonawca dostarczy komplet dokumentów odbiorowych, w tym:
 - 1) dokumentację powykonawczą budowy – w ilości i formie, wynikającym z § 5 ust. 1 pkt 7 i 8,
 - 2) operat kolaudacyjny,
 - 3) operat geodezyjny łącznie z aktualizacją map kolejowych,
 - 4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – w ilości i formie, wynikającym z § 5 ust. 1 pkt 7.

10. Zakończenie odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinno każdorazowo następować niezwłocznie, a w przypadku odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 4, w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia odbioru, z zastrzeżeniem ust. 16 i ust. 23.
11. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 2, będą dokonywane poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru przejściowego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu.
12. Jeżeli podczas czynności odbiorowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Inżynier Kontraktu stwierdzi usterki i wady nieistotne w odbieranej części przedmiotu zamówienia, to wówczas dokona w protokole odbioru przejściowego opisu stwierdzonych usterek i wad nieistotnych oraz wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie, stanowiący jednocześnie termin przystąpienia stron do ponownego odbioru.
13. Jeżeli Wykonawca pomimo wyznaczonego terminu na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, usterek i wad nieistotnych, nie dokonał ich usunięcia lub zrobił to w sposób nieprawidłowy, to wówczas Inżynier Kontraktu może odmówić dokonania odbioru wykonanych robót, uzasadniając swoją decyzję w protokole odbioru, o którym mowa w ust. 11.
14. Jeżeli podczas czynności odbiorowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Inżynier Kontraktu stwierdzi usterki i wady istotne w odbieranej części przedmiotu zamówienia, to wówczas może odmówić dokonania odbioru, uzasadniając swoją decyzję protokole odbioru, o którym mowa w ust. 11, oraz wskazując przysługujące zamawiającemu uprawnienia, o których mowa w ust. 15.
15. W przypadkach, o których mowa w ust. 14, Zamawiający może:
 - 1) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem,
 - 2) odstąpić od umowy w części dotyczącej danej części przedmiotu zamówienia, w której stwierdzone zostały usterki i wady, lub żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem.
16. W przypadku odmowy przez Inżyniera Kontraktu przyjęcia robót objętych odbiorem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, z przyczyn, o których mowa w ust. 14 lub 15, strony ustalą nowy termin przeprowadzenia odbioru, zaś w przypadku niemożności dokonania wspólnego ustalenia termin zostanie wyznaczony jednostronnie przez Inżyniera Kontraktu.
17. W protokole odbioru, o którym mowa w ust. 11, należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.
18. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 11, należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron biorących udział w czynnościach odbiorowych. W protokole Inżynier Kontraktu składa oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia robót objętych odbiorem.
19. Odbiór przejściowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest dokonany w dacie podpisania przez Inżyniera Kontraktu protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 1 ust. 2.
20. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 3, będą dokonywane poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu eksploatacyjnego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, Zarządcy Infrastruktury Kolejowej oraz Inżyniera Kontraktu.
21. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 4, będą dokonywane poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru końcowego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, Zarządcy Infrastruktury Kolejowej oraz Inżyniera Kontraktu.
22. Jeżeli podczas czynności odbiorowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, Inżynier Kontraktu oraz Zarządca Infrastruktury Kolejowej stwierdzą, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu stwierdzenia wad czy też z powodu:
 - 1) w przypadku odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 – niezakończenia koniecznej części robót, stanowiących przedmiot zamówienia, lub
 - 2) w przypadku odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 – niezakończenia wszystkich robót, stanowiących przedmiot zamówienia,to wówczas mogą oni odmówić dokonania odbioru wykonanych robót, uzasadniając swoją decyzję odpowiednio w protokole odbioru, o którym mowa w ust. 20, lub protokole odbioru, o którym mowa w ust. 21.
23. W przypadku odmowy przez Inżyniera Kontraktu lub Zarządcę Infrastruktury Kolejowej przyjęcia robót objętych odbiorem, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4, z przyczyn, o których mowa w ust. 22, strony ustalą nowy termin przeprowadzenia odbioru, zaś w przypadku niemożności dokonania wspólnego ustalenia termin zostanie wyznaczony jednostronnie przez Inżyniera Kontraktu i Zarządcę Infrastruktury Kolejowej.

24. Niezależnie od postanowień ust. 22, Inżynier Kontraktu oraz Zarządca Infrastruktury Kolejowej jest uprawniony do odmowy przyjęcia robót objętych odbiorem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 3 lub 4, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidłowości, które:
- 1) mogą zagrozić bezpieczeństwu ruchu kolejowego,
 - 2) mogą uniemożliwić lub utrudnić użytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,
 - 3) mogą spowodować utrudnienia w ruchu kolejowym, w tym opóźnienia pociągów,
 - 4) polegają na tym, że wykonane roboty, stanowiące przedmiot zamówienia, nie są zgodne z dokumentacją projektową lub z przepisami prawa,
 - 5) polegają na tym, że roboty, stanowiące przedmiot zamówienia, nie zostały wykonane w sposób umożliwiający prowadzenie ruchu kolejowego na warunkach nie gorszych, niż przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji robót, stanowiących przedmiot zamówienia.
25. W przypadku odmowy przez Inżyniera Kontraktu lub Zarządcę Infrastruktury Kolejowej przyjęcia robót objętych odbiorem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 3 lub 4, z przyczyn, o których mowa w ust. 24 pkt 1 – 5, w protokole zostanie opisany powód odmowy przyjęcia robót oraz zostanie wyznaczony przez Inżyniera Kontraktu w uzgodnieniu z Zarządcą Infrastruktury Kolejowej termin na usunięcie wad przez Wykonawcę, stanowiący jednocześnie termin przystąpienia stron do ponownego odbioru.
26. W przypadku niewykonania niezbędnych robót, stanowiących przedmiot zamówienia, w terminie, o którym mowa w ust. 23, lub nieusunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 25, Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień przysługujących na mocy Kodeksu Cywilnego, może:
- 1) zlecić wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu, dokonując jednocześnie obciążenia Wykonawcy powstałymi z tego tytułu kosztami, i powiadamiając o tym Wykonawcę z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub
 - 2) dochodzić od Wykonawcy zapłaty ww. kosztów bez dokonywania obciążenia.
27. W protokole odbioru, o którym mowa w ust. 20 i 21, należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.
28. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 20 i 21, należy sporządzić w trzech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron biorących udział w czynnościach odbiorowych.
29. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 20 i 21, zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron biorących udział w czynnościach odbiorowych, a w jego treści zostanie zawarte oświadczenie Inżyniera Kontraktu i Zarządcy odośnie przyjęcia lub odmowy przyjęcia robót objętych danym odbiorem.
30. Odbiór eksploatacyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest dokonany w dacie podpisania przez Inżyniera Kontraktu oraz Zarządcę Infrastruktury Kolejowej protokołu eksploatacyjnego, zawierającego ich oświadczenia o przyjęciu robót objętych odbiorem, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
31. Odbiór końcowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest dokonany w dacie podpisania przez Inżyniera Kontraktu oraz Zarządcę Infrastruktury Kolejowej protokołu odbioru końcowego, zawierającego ich oświadczenia o przyjęciu robót objętych odbiorem, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.
32. Podpisanie protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 21, jest możliwe po:
- 1) uprzednim zaakceptowaniu dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 7 i 8, oraz
 - 2) uprzednim zaakceptowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 7, oraz
 - 3) przedłożeniu przez Wykonawcę rozliczenia rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy składowe, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 19, oraz
 - 4) przedłożeniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji - pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 18,
 - 5) przedłożeniu operatu kolaudacyjnego, oraz
 - 6) przedłożeniu operatu geodezyjnego łącznie z aktualizacją map kolejowych.
33. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, należy przeprowadzać zgodnie z Instrukcją Ie-6 (WOT-E12) – Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

§ 8

ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Rozliczanie zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, będzie następowało fakturami przejściowymi za wykonane roboty.
2. Rozliczenia, o których mowa w ust. 1, będą odbywały się poprzez komisyjne ustalenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą procentowego stopnia zaawansowania wykonania poszczególnych grup robót,

a następnie pomnożenie tego wskaźnika poprzez cenę danej grupy robót zgodnie z kosztorysem, o którym mowa w § 1 ust 2 pkt 4, z zastrzeżeniem § 6 ust. 7.

3. Faktury przejściowe regulowane będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury, potwierdzonej protokołem odbioru przejściowego, podpisanym przez kierownika budowy oraz Inżyniera Kontraktu, lub protokołem eksploatacyjnym, podpisanym przez kierownika budowy, Inżyniera Kontraktu oraz upoważnionego przedstawiciela Zarządcy Infrastruktury Kolejowej. W protokole odbioru przejściowego oraz w protokole eksploatacyjnym należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej stanowi:
 - 1) podpisany przez wszystkie strony protokół odbioru przejściowego lub protokół eksploatacyjny, oraz
 - 2) zestawienie wartości wykonanych robót, wskazanych w harmonogramie robót inwestycyjnych, o którym mowa § 1 ust. 2 pkt 5, wraz z informacją o procentowym stopniu zaawansowania wykonanych dotychczas poszczególnych grup robót.
4. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, płatną w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru końcowego. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będą stanowiły:
 - 1) podpisany przez wszystkie strony protokół odbioru końcowego,
 - 2) zestawienie wartości wykonanych robót, wskazanych w harmonogramie robót inwestycyjnych, o którym mowa § 1 ust. 2 pkt 5,
 - 3) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którym została powierzona realizacja części zamówienia, a jeżeli realizacja robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, odbywała się bez udziału podwykonawców – oświadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, bez udziału podwykonawców,
 - 4) pisemne potwierdzenie, stwierdzające uporządkowanie terenu budowy przez Wykonawcę po zakończeniu robót, o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 24.
5. Wartość faktury końcowej nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.
6. W przypadku, gdy Zamawiający zaakceptuje udział podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji części przedmiotu zamówienia, przy jego rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia:
 - 1) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z wystawioną przez siebie fakturą przejściową:
 - a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność, odnoszących się do odebranych przez Zamawiającego robót,
 - b) w formie tabelarycznej zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo. Wzór zestawienia stanowi załącznik nr 6 do umowy.
 - 2) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem płatności jego faktury przejściowej dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, za roboty stanowiące przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo. Dowodami takimi są poświadczenia dokonania przelewów lub oświadczenia, o których mowa w ust. 7.
 - 3) Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 2, traktowane będzie jako uchylanie się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy bądź dalszemu podwykonawcy i uruchamia procedury, o których mowa w ust. 10 i następnych.
 - 4) Wraz z fakturą końcową, pod rygorem wstrzymania terminu płatności, Wykonawca, oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, przedstawi oświadczenie, w którym określi kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytułem zabezpieczenia roszczeń z rękojmi i gwarancji wraz z podaniem terminu ich wymagalności.
 - 5) W sytuacji braku zafakturowania robót, dostaw i usług realizowanych przez podwykonawców Zamawiający poinformuje właściwy Urząd Skarbowy o próbie unikania opłacenia należnego podatku.
7. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 6 pkt 2, powinny odpowiadać swojej formie i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do umowy.
8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, 2 i 4, odnoszących się do podwykonawców lub dalszych pod-

wykonawców, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 647¹ § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
12. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 10, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w formie pisemnej o:
 - 1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
 - 2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10.
14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13 pkt 1 i 2, Zamawiający może:
 - 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
 - 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
 - 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 10, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz naliczy karę, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. d.
16. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 14 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 13 pkt 2.
17. Faktury będą wystawiane na: Gminę Miasto Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek; NIP: 888-30-31-255.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18, Zamawiający zażąda dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury korygującej lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.
20. Terminy płatności faktur, o których mowa w ust. 3 i 4, w sytuacji opisanej w ust. 19, będą liczone od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury korygującej.
21. Ceny robót w załączonym kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 pkt 10.
22. Wykonawca może także składać ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania. Nr PEP POL Zamawiającego: 888-30-31-255.

§ 9

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi, za wyjątkiem robót w zakresie:
 - 1)

- które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców)¹.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
 3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:
 - 1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
 - 2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1;
 - 3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;
 - 4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;
 - 5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyższym poziomie niż ceny jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4;
 - 6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione, wymienione w § 10 ust. 1 pkt 1 oraz § 10 ust. 2;
 - 7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego;
 - 8) w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowiązek zachowania poufności wobec Zamawiającego w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
 - 9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 18 ust. 5,
 - 10) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących obowiązku przedkładania Wykonawcy następujących dokumentów:
 - a) aktualnych wyników badań lekarskich pracowników, skierowanych do realizacji robót, stanowiących przedmiot zamówienia,
 - b) aktualnych zaświadczeń o odbytych przez pracowników, skierowanych do realizacji robót, stanowiących przedmiot zamówienia, szkoleniach w dziedzinie BHP,
 - c) dokumentów potwierdzających, że pracownicy, skierowani do realizacji robót, stanowiących przedmiot zamówienia, związanych z ruchem pociągów posiadają wymagane przepisami prawa kwalifikacje, oraz ukończone właściwe szkolenia i zaliczone właściwe egzaminy,
 - 11) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących obowiązku posiadania i używania przez pracowników, skierowanych do realizacji robót, stanowiących przedmiot zamówienia, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,
 - 12) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących obowiązku przestrzegania przez pracowników, skierowanych do realizacji robót, przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy,
 - 13) umowa jest sprzeczna z postanowieniami SIWZ.
 4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

¹ Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom).

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.
7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, wskazanej w § 6 ust. 1, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe.
9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 złotych brutto.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.
12. Postanowienia, zawarte w ust. 2–11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
13. Postanowienia, zawarte w ust. 2–11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.
16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
18. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
19. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, iż pracownicy zatrudnieni przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie przestrzegają podczas realizacji robót, stanowiących przedmiot zamówienia, przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy, jest on zobowiązany do natychmiastowego rozwiązania z podwykonawcą, u którego stwierdzono u tego typu nieprawidłowości, zawartej umowy o podwykonawstwo.

§ 10 REPREZENTACJA

1. Osobą upoważnioną do kontaktów:
 - 1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest:; nr tel.;
 - 2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest:; nr tel.
2. Zamawiający zobowiązuje się do powołania Inżyniera Kontraktu, pełniącego w imieniu Zamawiającego nadzór inwestorski na realizację robót, stanowiących przedmiot zamówienia.
3. Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, ustanawia:
 - 1) kierownika budowy, pełniącego jednocześnie funkcję kierownika robót branży mostowej, w osobie:; nr tel.; upr. bud. nr
 - 2) kierownika robót branży kolejowej w osobie:; nr tel.; upr. bud. nr

- 3) kierownika robót branży sanitarnej w osobie:; nr tel.; upr. bud. nr
- 4) kierownika robót branży telekomunikacyjnej w osobie:; nr tel.; upr. bud. nr
- 5) kierownika robót branży elektrycznej w osobie:; nr tel.; upr. bud. nr
4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów:
 - 1) potwierdzających nadanie kierownikowi budowy właściwych uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
 - 2) potwierdzających przynależność kierownika budowy do właściwej izby samorządu zawodowego przez cały okres trwania procesu budowlanego, wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Kierownik budowy jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego (przekazane telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej) stawiać się osobiście w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Włocławek w ciągu 5 godzin od chwili odebrania wezwania.

§ 11 UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) na warunkach wskazanych w załączniku nr 8 do umowy.
2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, powinna być zawarta na okres równy co najmniej umownemu okresowi realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia.
3. Jeżeli okres ważności umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, jest krótszy niż termin, o którym mowa w ust. 2, to Wykonawca do dnia zakończenia realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, jest zobowiązany do zawierania kolejnej umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, i dostarczenia Zamawiającemu jej kopii nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowej umowy ubezpieczenia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia robót budowlano – montażowych (CAR/EAR) na warunkach wskazanych w załączniku nr 8 do umowy.
5. W przypadku nieposiadania przez Wykonawcę umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 4, Zamawiający dokona zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 4, a następnie obciąży kosztami ich zawarcia Wykonawcę i dodatkowo naliczy Wykonawcy kary umowne, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. j oraz k.

§ 12 GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres² miesięcy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dla branży zieleń na okres 40 miesięcy.
3. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane urządzenia na okresy, określone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krótsze niż 24 miesiące, które rozpoczną swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 21.
4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa § 6 ust. 1, zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych przeglądów w okresie gwarancji i na każde pisemne wezwanie Zamawiającego.
5. Bieg okresu rękojmi oraz bieg okresu gwarancji rozpoczynają się:
 - 1) w dniu następnym licząc od dnia podpisania bezusterkowego odbioru końcowego robót lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót,
 - 2) dla materiałów i urządzeń wymienianych w okresie trwania gwarancji z dniem ich wymiany.
6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi oraz z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1 - 3 oraz ust. 18, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
7. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.
8. W przypadku ujawnienia się wad robót, stanowiących przedmiot zamówienia, lub wad materiałowych w okresie określonym w ust. 1 - 3 oraz ust. 18, Wykonawca jest zobowiązany usunąć wadę w terminie ustalonym z Zamawiającym.

² Zgodnie z treścią oferty.

9. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o ujawnieniu się wady, o której mowa w ust. 8, telefonicznie, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady.
10. W przypadku niezgodnienia terminu usunięcia wady, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca jest zobowiązany do jej usunięcia w technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym rodzaj i charakter wady.
11. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Wykonawca.
12. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego, wskazanych w ust. 8 i 10, Wykonawca jest zobowiązany w ramach gwarancji do:
 - 1) nieodpłatnej wymiany wadliwego elementu na nowy, niewadliwy o nie niższej jakości,
 - 2) nieodpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego elementu na nowy, niewadliwy o nie niższej jakości, dla którego okres gwarancji już upłynął w przypadku, gdy wada została spowodowana ujawnioną wadą fizyczną innego elementu o dłuższym okresie gwarancji, w terminie ustalonym z Zamawiającym.
13. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o konieczności dokonania wymiany, o której mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, telefonicznie, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady.
14. W przypadku niezgodnienia terminu, o którym mowa w ust. 12 pkt 2, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany, o której mowa w ust. 12 pkt 2, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym rodzaj i charakter wady.
15. Wybór uprawnień gwarancyjnych, wskazanych w ust. 8 i 12, należy do Zamawiającego.
16. Usunięcie wad, o których mowa w ust. 8, lub wymiana elementu, o której mowa w ust. 12, zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
17. W przypadku nieusunięcia wady lub niedokonania wymiany w terminie, o którym mowa odpowiednio w ust. 8 oraz ust. 12 pkt 2, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c, a następnie – według własnego wyboru – do:
 - 1) zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, lub
 - 2) dokonania wymiany wadliwego elementu na nowy, niewadliwy o nie niższej jakości, na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu.
18. Strony ustalają, że okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi³ miesięcy.
19. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
20. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
21. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za kontaktowanie się z Zamawiającym w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, o którym mowa w ust. 1 – 3 oraz ust. 18.

§ 13

PRZEGLĄDY GWARANCYJE

1. Przeglądy gwarancyjne w okresie, o którym mowa w § 12 ust. 1, będą odbywały się dwa razy w roku, tj.:
 - 1) przegląd wiosenny – do dnia 30 maja każdego roku,
 - 2) przegląd jesienny – do dnia 30 października każdego roku.
2. Termin przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego, o którym mowa ust. 1, wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
3. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego, niestawiennictwo jego przedstawicieli w wyznaczonym terminie i miejscu nie będzie wywoływało jakichkolwiek ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych podczas przeglądu.
4. Z przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy protokół.
5. W przypadku obecności przedstawicieli Wykonawcy podczas przeglądu gwarancyjnego uznaje się, że doszło do powiadomienia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2.
6. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy podczas przeglądu gwarancyjnego Zamawiający zobowiązany jest, wraz z pisemnym zawiadomieniem o konieczności usunięcia wad, przesłać Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu, o którym mowa w ust. 4.
7. Usunięcie wad zostanie stwierdzone protokołarnie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia usunięcia wad przez Wykonawcę.

³ Zgodnie z treścią oferty.

8. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru robót z usuwania wad.
9. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek:
 - 1) siły wyższej,
 - 2) szkód wynikłych z winy użytkowników, a szczególnie użytkownika obiektu w sposób niezgodny z zasadami jego eksploatacji,
 - 3) szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Wykonawcy.
10. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, które Zamawiający poddał remontowi lub wymianie z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w ramach gwarancji.
11. Po upływie okresu obowiązywania udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi, o którym mowa w § 12 ust. 1 – 3 oraz ust. 18, zostanie przeprowadzony odbiór pogwarancyjny robót, stanowiących przedmiot zamówienia.
12. Odbiór, o którym mowa w ust. 11, przeprowadzą upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy, Zarządcy Infrastruktury Kolejowej oraz Zamawiającego.
13. Termin (dzień i godzina) dokonania odbioru, o którym mowa w ust. 11, zostanie wyznaczony Zamawiającego.
14. Odbiór, o którym mowa w ust. 11, zostanie dokonany poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, Zarządcy Infrastruktury Kolejowej oraz Zamawiającego.
15. W protokole, o którym mowa z ust. 14, zostanie potwierdzone usunięcie przez Wykonawcę ewentualnych wad ujawnionych w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, o którym mowa w § 12 ust. 1 – 3 oraz ust. 18.

§ 14 KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z następujących tytułów:
 - 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:
 - a) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, określonego w § 2 ust. 1,
 - b) w każdym przypadku niezgodności realizacji przedmiotu zamówienia z terminami ustalonymi w harmonogramie robót inwestycyjnych, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu określonego zadania w stosunku do harmonogramu robót inwestycyjnych,
 - c) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie rękojmi lub wynikających z gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek,
 - d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności,
 - e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki,
 - f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2.500,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
 - g) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2.500,00 złotych brutto, za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
 - h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa w § 9 ust. 10,
 - i) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 – w wysokości 1.000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2,
 - j) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 – w wysokości 1.000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3,
 - k) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 – w wysokości 1.000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4,

- l) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 5 – w wysokości 1.000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 5,
- m) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 6 – w wysokości 1.000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 6,
- n) w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 9 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 9,
- o) w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 10 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 10,
- p) w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 11 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 11,
- q) w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 12 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 12,
- r) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji kosztorysu ofertowego albo harmonogramu robót inwestycyjnych – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2,
- s) za zwłokę w dostarczeniu kosztorysu ofertowego albo harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniających uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego – w wysokości 500,00 złotych, za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 5 ust. 6,
- t) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1,
- u) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1;
- v) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 5 – w wysokości 100,00 złotych za każdą godzinę zwłoki liczoną od terminu, o którym mowa w § 10 ust. 5,
- w) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 13 – w wysokości 100,00 złotych za każdą godzinę zwłoki liczoną od terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 13,
- x) w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 14 – w wysokości 1.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, którego udział w realizacji zamówienia nie został odnotowany w dzienniku budowy,
- y) w każdym przypadku realizacji zamówienia niezgodnie z § 5 ust. 1 pkt 15 – w wysokości 1.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, którego udział w realizacji zamówienia nie został zgłoszony Zamawiającemu lub zaakceptowany przez Zamawiającego,
- z) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 1 – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w rozdz. III pkt 8 i 9 SIWZ,
- aa) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku sporządzenia protokołu robót zaniechanych, o którym mowa w § 16 ust. 7 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wskazanego Wykonawcy przez Zamawiającego w wezwaniu do sporządzenia protokołu robót zaniechanych, o którym mowa w § 16 ust. 7,
- bb) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 7 – w wysokości 1.000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 7;
- 2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:
 - a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia, w którym odbiór miał być przeprowadzony,
 - b) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1,
 - c) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy PZP.
- 2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
- 3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
- 4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów.

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.

§ 15

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie w wysokości 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: złotych (słownie:).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad i usterek, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
6. Kwota w wysokości złotych (słownie:), stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca złotych (słownie:), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.
8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.
10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakkolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.
12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytułu nienależytego wykonania umowy.
14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.

§ 16

WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, Zamawiający, działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

- 1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia zdarzeń, niezależnych od Wykonawcy, takich jak:
 - a) wystąpienie okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron umowy, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
 - b) wydanie zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej lub Zarządcę Infrastruktury Kolejowej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi obowiązywania zakazu prowadzenia robót,
 - c) wystąpienie kolizji z podziemnymi sieciami lub urządzeniami, dla rozwiązania których niezbędne jest opracowanie projektu zamiennego (zamiennych rozwiązań), przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wstrzymania robót, o ile to przedłużenie terminu realizacji zamówienia będzie wpływało na przedłużenie terminu końcowego realizacji całego zamówienia,
 - d) wydanie Wykonawcy polecenia, skutkującego koniecznością przedłużenia terminu realizacji zamówienia, a w szczególności wydanie Wykonawcy polecenia wstrzymania robót w związku z koniecznością ich skoordynowania z robotami realizowanymi przez gestorów sieci na terenie budowy lub innymi robotami realizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy na rzecz Zamawiającego, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wstrzymania robót,
 - e) wystąpienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urządzeniami, nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie wpływało na przedłużenie terminu końcowego realizacji całego zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi prowadzenia robót budowlanych związanych z usunięciem tych kolizji,
 - f) wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych, związanych z koniecznością dokonania zmian projektowych bądź zmiany technologii, rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy, zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy, oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2,
 - g) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak: opady, temperatura, wiatr, o charakterystyce i wartościach wskazanych dla poszczególnych rodzajów robót w SSTWiORB (jeśli zostały wskazane), powodujących wstrzymanie lub przerwanie prowadzonych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 3 następujące po sobie dni kalendarzowe – potwierdzonego pisemnie przez Inżyniera Kontraktu na podstawie przekazanych Zamawiającemu wydruków raportów historii pogodowej uzyskanych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wstrzymania robót budowlanych;
- 2) dokonanie podczas okresu obowiązywania umowy zmiany osób, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 - 5, w stosunku do osoby wskazanej w wykazie, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, z zastrzeżeniem ust. 3-6;
- 3) dokonanie zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, na skutek niewykonania pełnego zakresu robót (roboty zaniechane), z zastrzeżeniem ust. 7;
- 4) dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 8;
- 5) wprowadzenie robót zamiennych w przypadkach opisanych w ust. 2,
- 6) dokonanie zmiany zakresu robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, na skutek obowiązków, wynikających z decyzji lub uzgodnień uzyskanych po terminie zawarcia umowy;
- 7) wprowadzenie zmian, wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy;
- 8) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z zastrzeżeniem ust. 9-11;
- 9) dokonanie zmiany reprezentantów stron,

- 10) zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, dopuszczalna jest w przypadkach zmiany, w trakcie obowiązywania umowy:
- a) stawki podatku od towarów i usług,
 - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 12 - 16.
2. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f oraz w ust. 1 pkt 5, zachodzi w sytuacji, gdy:
- 1) materiały budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi,
 - 2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,
 - 3) w czasie realizacji budowy zmieniają się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),
 - 4) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót.
3. Wykonawca nie może dokonać zmiany osoby, o której mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 - 5, w stosunku do osoby wskazanej w wykazie, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, bez wyrażenia uprzedniej zgody przez Zamawiającego.
4. Zamawiający nie może odmówić zgody na dokonanie zmiany, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 2, jeśli będzie ona spowodowana rozwiązaniem umowy z Wykonawcą z inicjatywy osoby wskazanej w wykazie, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Zmiana osoby, o którym mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 - 5, może nastąpić pod warunkiem, że osoba wskazana w wykazie, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, zostanie zastąpiona osobą o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach i zmiana ta będzie zgodna z przepisami ustawy PZP.
6. Postanowienia ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do podwykonawców, w tym do podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonanie zmiany wynagrodzenia jest możliwe po sporządzeniu przez Wykonawcę protokołu robót zaniechanych, zgodnie z cenami wynikającymi z kosztorysu ofertowego, stanowiącego integralną część umowy, a następnie jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy jest możliwe wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych do podwykonawstwa lub dokonanie zmiany podwykonawcy.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
10. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, to Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
12. W przypadku, o której mowa w ust. 1 pkt 10 lit. a-c, strona, która wnioskuje o tę zmianę, w przedstawionej kalkulacji kosztów wykonania zamówienia, zobowiązana jest wykazać wpływ zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 10 lit. a-c, na koszty wykonania zamówienia.
13. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1, nastąpi w formie aneksu do umowy, który obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów, na podstawie których dokonane zostaną zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 10 lit. a-c.
14. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 10 lit. a, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

15. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 10 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
16. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 10 lit. c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
17. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy.
18. Nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy zmiana osób, o których mowa w § 10 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 - 5, pod warunkiem wyrażenia przez drugą stronę umowy pisemnej zgody na dokonanie takiej zmiany.
19. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

§ 17

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
 - 1) Zamawiającemu w następujących przypadkach:
 - a) wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy PZP,
 - b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny z § 5 ust. 1 pkt 2,
 - c) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym,
 - d) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,
 - e) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 5 dni kalendarzowych,
 - f) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 10 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1,
 - g) jeżeli Wykonawca, pomimo obowiązku wynikającego z § 5 ust. 2 pkt 3 i 4, nie przedłoży – mimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego – do kopii zawartych umów ubezpieczenia, o których mowa w § 11 ust. 1 i 4,
 - h) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 9 ust. 1,
 - i) trzykrotnego niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 5,
 - j) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 lub § 5 ust. 6, pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego,
 - k) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 15 pkt 2,
 - l) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 1 lub 5,
 - m) jeżeli łączne zobowiązania z tytułu nałożonych na Wykonawcę kar umownych przekroczą 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1,
 - n) jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie z naruszeniem § 5 ust. 1 pkt 15, w przypadku trzykrotnego stwierdzenia realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, którego udział w realizacji zamówienia nie został zgłoszony Zamawiającemu lub zaakceptowany przez Zamawiającego.
 - 2) Wykonawcy w następujących przypadkach:
 - a) Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,
 - b) Zamawiający w czasie jednego miesiąca od upływu terminu, określonego umową za zapłatę faktur, nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty, pomimo dodatkowego wezwania.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez uprawnionego wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia oraz powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczególne:
 - 1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
- 3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
- 4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,
- 5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:
 - 1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
 - 2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na realizację przedmiotu zamówienia,
 - 3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,
 - 4) przejścia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wykonane do momentu odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 12.

§ 18

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w rozdz. III pkt 8 i 9 SIWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w szczególności poprzez żądanie przedłożenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie:
 - 1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
 - a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
 - b) datę złożenia oświadczenia,
 - c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz ich imion i nazwisk,
 - d) rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, oraz
 - e) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
 - 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w pkt. 1, wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (w szczególności⁴ bez adresów i numerów PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
 - 3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

⁴ Wylczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1); zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.

- 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
4. W przypadku, gdy wynik kontroli, o której mowa w ust. 2 lub 3, wykaże brak zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę, Zamawiający naliczy kary umowne, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. z. Zamawiający może także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. I, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. t.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia osób, których mowa w ust. 1, na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.

§ 19

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo według siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią, bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy PZP.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
 - 1) jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
 - 2) trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki:

1. Dokumentację projektową.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oferta Wykonawcy.
4. Oświadczenie podwykonawcy.
5. Oświadczenie dalszego podwykonawcy.
6. Wzór zestawienia należności.
7. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zarządcą Infrastruktury Kolejowej.
8. Wytyczne ubezpieczeniowe.