Zalacznik nr .... do SIWZ — wzér umowy
UWAGA! Prosimy nie wypetnia¢ wzoru umowy i nie zmienia¢ tresci niniejszego zatacznika.

Umowa nr BZP.272.....2019

zawartaw dniu ........cceeveennnnn, w Urzedzie Miasta Wioctawek,
mieszczacym sie we Whoctawku przy Zielonym Rynku 11/13,
pomiedzy Gming Miasto Wioctawek,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Prezydenta Miasta Wioctawek — ..................ccccevvvvvvninnns
oraz za kontrasygnatg

Skarbnika Miasta Wioctawek — .....................cooiiinnn

NIP: oo, TREGON: .o ,
zwanym dalej ,Wykonawcg”
reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. Kontynuacja budowy kompleksu
sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkét Elektrycznych.
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot zaméwienia zgodnie z:
1) SIWZ, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,
) dokumentacjg projektowg, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,
3) ztozong oferta, stanowigcq zatacznik nr 3 do umowy,
4) harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,
5) kosztorysem ofertowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,
6) obowigzujacymi przepisami i normami.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem prac stanowigcych przedmiot umowy.
4. Kosztorys ofertowy, o ktdrym mowa w ust. 3 pkt 5, ma charakter pomocniczy i stuzy wytacznie do celéw
Scisle okreslonych w umowie.
§2

TERMIN REALIZACJI
Wykonawca zobowigzuije sie zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie ..... dni od dnia zawarcia umowy.
§3
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, niezmienne w okresie wazno$ci umowy, zgodnie z SIWZ, wybra-
ng w trybie przetargu nieograniczonego oferta, kosztorysem ofertowym oraz harmonogramem rzeczowo-
finansowym, w kwocie .. ... zZtotych brutto (sfownie: ..............ccoii ).

2. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace
wprost z dokumentacji projektowe;j, Jak rowniez nie ujete w dokumentacji projektowej, a niezbedne
do prawidfowego wykonania zadania, w szczegélnosci: podatek od towaréw i ustug (VAT), koszty materiatow
budowlanych, wszelkie koszty robot przygotowawczych i porzadkowych, koszty zwigzane
z zagospodarowaniem placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszty zwigzane z utrzymaniem drog dojazdowych
do placu budowy, koszty robdt zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy, koszty oznakowania robét
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na czas budowy, koszty usuniecia i utylizacji odpaddw, koszt obstugi geodezyjnej, koszty zajecia paséw dro-

gowych.

Podstawg do okre$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz iloSci rob6t wynika-

jace z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg

do Zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

§4
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlang;j,

2) przekazanie zgtoszenia robot,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zaméwienia w termi-
nie 7 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajacego kosztoryséw
i harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérych mowa w ust. 3-5,

4) wskazanie punktow poboru energii elekirycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza, z dniem przeka-
zania terenu do prowadzenia rob6t budowlanych,

5) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowigcych przedmiot za-
moéwienia,

6) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

7) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia,

8) zweryfikowanie w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajacemu, sporzadzonych przez
Wykonawce, harmonogramu rzeczowo—finansowego oraz kosztorysu ofertowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, zgodnie z dokumentacja projekto-
wa, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, polskimi normami oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami,

2) zZtozenie najpdzniej w dniu przekazania placu budowy o$wiadczer o podjeciu obowigzkdw przez kierow-
nika budowy i kierownikéw robot branzowych,

3) dostarczenie i zabezpieczenie materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zamédwienia,

4) zabezpieczenie obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej w uktadzie
numerycznym oraz biezacych pomiaréw geodezyjnych,

5) uzywanie, przy realizacji przedmiotu zamdwienia, fabrycznie nowych materiatow, oznakowanych zgod-

nie z aktualnymi przepisami,

zorganizowanie zaplecza budowy na terenie planowanej inwestycji,

ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgacego placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
nadzor i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw ppoz.,

) niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych,

) biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania rob6t wykraczajgacych poza zakres
przedmiotu zaméwienia lub zamiennych w terminie dwoch dni od dnia stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

12) uiszczanie optat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,
b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza,

13) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjq zaplecza dla potrzeb budowy,

14) doprowadzenie po zakonczeniu robdt budowlanych elementdw, nieobjetych zakresem przedmiotu za-
maowienia, do stanu sprzed rozpoczecia robdt budowlanych,

15) zabezpieczenie placu budowy w taki sposéb, aby prowadzone roboty budowlane nie powodowaty za-
grozenia dla zycia i zdrowia 0séb trzecich,

16) dostarczenie certyfikatow i atestow na materiaty i wyposazenie wbudowane i zainstalowane przez Wy-
konawcg,

17) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych realizacji
przedmiotu zamowienia,

18) uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie péZzniejszym niz termin przeprowadze-
nia komisyjnego odbioru koricowego wykonanych rob6t budowlanych,
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19) zgtoszenie wykonania robét budowlanych do odbioru,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t budowlanych oraz ujawnionych w okre-
sie rekojmi i gwaranciji,

21) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

22) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac rozbiérkowych ze szczegoing
ostrozno$cig, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisdw ppoz., poszanowaniem mienia, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

23) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie pro-
wadzenia rob6t — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

24) zabezpieczenie na wiasne ryzyko zaplecza budowy,

25) naprawienie, bez dodatkowego wynagrodzenia, po zakorczeniu robé6t, ewentualnych uszkodzen drog
dojazdowych, uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego oraz innych szkod wyniktych w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia, jak réwniez przywrdcenie do stanu sprzed rozpoczecia robét elementéw zago-
spodarowania terenu lub otoczenia przylegtego do terenu budowy,

26) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

27) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o pod-
wykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

28) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamdwienia w stanie gotowym do przystapienia do uzytkowa-
nia,

29) wspdipraca z Zamawiajacym i uzytkownikiem obiektu w trakcie realizacji prac,

30) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu — przed wystawieniem faktury kofcowej — rozliczenia rze-
czowo-finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, sporzadzi¢ kosztorys
ofertowy (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze) oraz harmonogram rze-
czowo-finansowy, a nastepnie przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.
Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w ust. 3, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu
ofertowego lub harmonogramu rzeczowo—finansowego, o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia kosztorysu ofertowego lub harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajacych
uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, w terminie 3 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajace-
go uwag i zastrzezen, dotyczacych dostarczonego kosztorysu ofertowego lub harmonogramu rzeczowo—
finansowego.

Zaakceptowane: kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo-finansowy, bedg stanowity integralng czesé

umowy.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdw, o ktdrych mowa w ust. 3 lub 5, Wykonawca

zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ lub odpowiednio w § 13 ust. 1

pkt 1 lit. d. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie

§ 14 ust. 1 pkt 1 lit. k, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 13 ust. 3 pkt 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 3 lub 5 lub w § 11 ust. 1

i 2, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwtoka w prowadzeniu rob6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 8, bedzie obcigza¢ w catosci

Wykonawcg i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu realizacji zamowienia.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca, w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego, ustali szczegé-

towe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkéw w tym zakresie i na te okoliczno$¢

sporzadzi protokdt w my$l rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejno$ci poddania odpadéw bu-

dowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
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on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumento-
wacé Zamawiajagcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koAcowego
realizowanego zamowienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robdt, wymagajace
wywozu, ktdrego dokona Wykonawca, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét
rozbidrkowych, bedq w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowa¢ w miegjscu ich
wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

Zamawiajacy nie dopuszcza wbudowania materiatow pochodzacych z rozbidrek przy realizacji przedmiotu
zamowienia.

Do dnia komisyjnego odbioru koAcowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy terenu zaplecza budowy poza terenem objetym pla-
nem zagospodarowania.

Kontrola jako$ci roboty budowlanej bedzie przeprowadzana systematycznie i potwierdzana stosownymi
wpisami w dzienniku budowy.

Harmonogram rzeczowo—finansowy, o ktérym mowa w ust. 3, nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem podziatu
— €0 najmniej — na nastepujgce zadania:

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

Roboty ziemne,

Nawierzchnie,

Montaz urzadzeh matej architektury,

Montaz urzadzen sportowych,

Przebudowe o$wietlenia,

Odwodnienie,

Ogrodzenie,

Pitkochwyty,

10) Roboty wykonczeniowe.

Na pisemny wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane w systemie wielo-
zmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato w szczegdlno$ci organizowanie przez kierownika budowy, na
wezwanie Zamawiajacego, spotkania stron umowy (z udziatem kierownika budowy)

na terenie placu budowy, w ciagu 3 godzin od chwili wezwania Wykonawcy (przekazanego telefonicznie lub
faksem, mailem).

Kierownik budowy jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego (przekazane telefonicznie, faksem lub za
pomocg poczty elektronicznej) stawia¢ sie osobiscie w Wydziale Inwestycji Urzedu Miasta Wioctawek w cia-
gu 5 godzin od chwili odebrania wezwania.
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§5
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastapi jedng fakturg koncowq ptatng w terminie 7 dni od daty

jej otrzymania przez Zamawiajacego, na podstawie protokotu odbioru koncowego przekazania zrealizowanej

inwestycji Zamawiajacemu.

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej, o ktdrej mowa w ust. 1, bedg stanowity:

1) podpisany przez inspektora / inspektoréw nadzoru inwestorskiego protokét odbioru koricowego, o ktdrym
mowa w § 6 ust. 4,

2) zestawienie wartoci wykonanych robét, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—finansowym, o kto-
rym mowa § 1 ust. 3 pkt 4,

3) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, ktorym zostata
powierzona realizacja czesci zamdwienia,

4) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce po zakoncze-
niu robot, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 18,

5) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu rozliczenia rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego
z podziatem na elementy sktadowe, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 30.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczony bedzie komplet dokumentow odbiorowych.
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W przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptuje udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji

czesci przedmiotu zamdwienia, przy jego rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z wystawiong przez siebie fakturg przejsciowa;

a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow, wzgle-
dem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, odnoszacych sie
do odebranych przez Zamawiajacego robot,

b) w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwy-
konawcdw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub
ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo. Wz6r zestawienia stanowi za-
tacznik nr 6 do umowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, najpdzniej na 3 dni robocze przed terminem ptatnosci jego
faktury przejSciowej dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwyko-
nawcom, za roboty stanowigce przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wyko-
nawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzer podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow, wynika-
jacych z umoéw o podwykonawstwo. Dowodami takimi sg poswiadczenia dokonania przelewdw lub
o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 5.

3) Nieprzedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w pkt 2 traktowane bedzie jako uchylanie sig¢ Wykonawcy
od zapfaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy badz dalszemu podwykonawcy i uruchamia
procedury, o ktorych mowa w ust. 8 i nastepnych.

4) Wraz z fakturg koncowa, pod rygorem wstrzymania terminu ptatnosci, Wykonawca, oprocz dokumentdw,
o ktérych mowa w pkt 1 i 2, przedstawi oSwiadczenie, w ktérym okresli kwoty wynagrodzenia zatrzyma-
nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytutem zabezpieczenia roszczen z rekojmi i gwa-
rancji wraz z podaniem terminu ich wymagalnosci.

5) W sytuacji braku zafakturowania robot, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcow Zamawia-
jacy moze poinformowaé wiasciwy Urzad Skarbowy o prébie unikania optacenia naleznego podatku.
Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2, powinny od-

powiada¢ swojg forma i trescig oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zatgczniki nr 4 i 5 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze,

z zastrzezeniem ust. 7.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie Zamawiajacemu

dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 4 odnoszacych sie do podwykonawcow lub dalszych podwy-

konawcdw, w stosunku do ktdrych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647"

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe 0 podwykonaw-

stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku za-

ptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedto-

zeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata, o ktdrej mowa w ust. 8, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego

w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.
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W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zapfaty, albo

2) zZtozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoS¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa

w ust. 8, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagro-

dzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz naliczy kare, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. g.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3,

wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 11 pkt 2.

Faktura bedzie wystawiona na: Gmine Miasto Wioctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek; NIP:

888-30-31-255.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej cze$ci zafakturowanej kwoty w przypadku

stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury

korygujacej lub ztozenia dodatkowych wyjasnien.

Termin ptatnosci faktury, o ktérej mowa w ust. 1, w sytuacji opisanej w ust. 17, bedzie liczony od dnia otrzy-

mania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury korygujace;.

Ceny robét w zataczonym kosztorysie nie beda podlegaty waloryzaciji ze wzgledu na inflacje.

Wykonawca moze takze sktada¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platforme Elektronicznego

Fakturowania. Nr PEP POL Zamawiajgcego: 888-30-31-255.

Strony wyrazajg zgode na wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych

za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczegdlnionych w § 1 rozporzadzenia Mini-

stra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie listy innych ustrukturyzowanych

dokumentéw elektronicznych, ktére moga by¢ przesytane za po$rednictwem platformy elektronicznego faktu-

rowania stuzacej do przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych

dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 856).

Zamawiajacy dokona ptatno$ci w kwocie wynikajacej z prawidtowo wystawionej faktury na numer rachunku

rozliczeniowego, ktéry zostat wskazany w wystawionej fakturze, z zastrzezeniem ust. 23.

Numer rachunku rozliczeniowego, o ktorym mowa w ust. 24, powinien by¢ wymieniony w wykazie, o ktorym

mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug (tekst

jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zmianami).

§6

ODBIORY WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Przewiduje sie nastepujace odbiory robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia:
1) odbiory robét zanikajacych,
2) odbidr koncowy.
Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie pisemnego
zgtoszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.
Odbior koricowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru koricowego oraz potwierdzenia wykonania robot przez
inspektora / inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Przeprowadzone czynnosci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez Zamawiajgcego protoko-
tu odbioru koricowego robdt, ktdry powinien zosta¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy. W protokole nalezy uwzgledni¢ zakres robot zrealizowanych przez podwykonawcow i dalszych pod-
wykonawcow.
Do protokotu odbioru koricowego robot budowlanych, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych.
Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest wlasnym staraniem, w ramach wynagrodzenia, o kto-
rym mowa w § 3 ust. 1:



1) dostarczy¢ certyfikaty, atesty i inne dokumenty zastosowanych wyrobdw i materiatéw,
2) dostarczy¢ opracowanie dokumentéw odbiorowych.
7. Wykonawca zobowigzany jest w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego w formie pisemnej,
ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
§7
ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 3, zostang stwierdzone wady, Zama-
wiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sig do usunigcia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
zZ przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli wady uniemoz-
liwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
§8
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3
do umowy — do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wiasnymi, za wyjatkiem robdt w zakresie:

3) s :

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow)'.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projek-
tem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do przediozo-
nego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku zaistnienia
chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin realizacji zamdwienia, o ktérym
mowa w § 2;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty budowla-
ne, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdInosci zapisdw warunkujacych podpisa-
nie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, za-
warte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 5;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem utaj-
nienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione, wymienione
w§9ust. 1pkt1oraz§9ust 2;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za wady,
przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialno$ci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnoSci
Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego;

1 Jezeli z tredci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zamdwienia zamierza powierzyé
podwykonawcy (podwykonawcom).
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8) w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowigzek zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego
w zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 16 ust. 5.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajacemu pos$wiad-
czong, (przez siebie) za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przediozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 3.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajace-
go.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Za-
mawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwyko-
nawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci mowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz uméw o podwykonaw-
stwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu za-
maowienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz

50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany te;

umowy w terminie nie diuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate

kary umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo

z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktére wykonuje

przy pomocy podwykonawcdw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do rob6t budowlanych, realizo-

wanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego

pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pra-

cownikow.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, po-

dat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi. Wyko-

nawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,

w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym

w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

§9
REPREZENTACJA
Osobg upowazniong do kontaktéw:
1) z Wykonawcag ze strony Zamawiajacego jest: ...........cccoeeuve. pnrtel ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ...........cccooeeeee. nrtel

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotfania odpowiedniego mspektora / odpowiednich mspektorow nadzoru
inwestorskiego.
§10
PLAC BUDOWY
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Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w szczeg6lno$ci poprzez wygrodze-
nie i oznakowanie strefy prowadzonych rob6t, oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dozorowac plac budowy oraz pomieszczenia w czasie prowadzenia robot
uwzgledniajac fakt, ze roboty budowlane bedg prowadzone na terenie udostepnianym osobom trzecim.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych rob6t od momentu przejecia
placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom frzecim na zdrowiu i mieniu,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi / inspektorom nadzoru plan bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowany zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
§11
UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuije sie do posiadania i biezacego aktualizowania (az do zakoriczenia robét i ich proto-
kolarnego przekazania) optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku — innego dokumentu po-
twierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie wskazanym w ust. 2, na sume ubezpiecze-
niowg, stanowigca co najmniej rownowarto$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdinosci: odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i osob trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych; zniszczenie
wiasnosci prywatnej, samorzadowe;j i panstwowej, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy;
zniszczenie rob6t objetych umowa, materiatéw, sprzetu i innego mienia w czasie realizacji zadania.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem wystapienia skutku,
o ktérym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. g.
§12
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela gwarancii i rekojmi na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia,
na okres ....... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego, o ktorym mowa w § 6
ust. 12.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji dla branzy zieleri na okres 24 miesiecy.
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na zamontowane urzadzenia, na okres ...... miesiecy, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 4.
Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materialy i elementy, z zastrzezeniem ust. 2, na okresy okre-
$lone w kartach gwarancyjnych producentéw, jednak nie krotsze niz 24 miesigce, liczac od dnia podpisania
protokotu koricowego, 0 ktbrym mowa w § 6 ust. 4.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru kofcowego ztozy¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzadzeniach oraz
w wadliwym wykonaniu prac oraz szkdd powstatych w zwigzku z wystapieniem wady.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji zostang stwierdzone wady i usterki, Wykonawca zobowigzuje sie
do usuniecia w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, stwierdzonych protokolarnie wad
i usterek przedmiotu zaméwienia, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, liczonym od dnia pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad i usterek w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ podmiotowi trzeciemu usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy.
Jezeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego Wykonawca z przyczyn od siebie niezaleznych nie
usunie wszystkich stwierdzonych protokolarnie wad i usterek, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na ich usuniecie.
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W razie nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania wad i usterek lub ponownego ich nieusunigcia
w cato$ci, pomimo uptywu wyznaczonego terminu, stosuje sie postanowienia ust. 8.

Jezeli w wykonaniu swoich obowiazkéw, wynikajacych z ust. 1-3 i 5, Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu
rzecz wolng od wad lub dokonat istotnych napraw rzeczy objetej rekojmig i gwarancja, to termin rekojmi
i gwarancji biegnie na nowo od chwili protokolarnego odbioru rzeczy wolnej od wad lub rzeczy naprawionej.
Na okres udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca jest zobowigzany wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng
za kontaktowanie sie z Zamawiajacym.

W okresie trwania gwaranciji i rekojmi Wykonawca ma obowigzek pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego

0:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sOb reprezentujgcych,
3) ogloszeniu upadiosci,
4) ogtoszeniu likwidacji,
5) zawieszeniu dziatalnosci,
6) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktdrym uczestniczy Wykonawca.
§13
KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne z nastepujgcych

tytutdw:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujacych przypad-
kach:

a)  za zwioke w wykonaniu rob6t budowlanych — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki, liczonej od terminu okre$lonego w § 2,

b)  w kazdym przypadku niezgodno$ci realizacji przedmiotu zaméwienia z harmonogramem rzeczo-
wo—finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia, o ktérym mo-
wa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu okre$lonego zadania, w stosunku do harmo-
nogramu rzeczowo-finansowego,

c) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji kosztoryséw ofertowych lub harmono-
gramu rzeczowo—-finansowego — w wysoko$ci po 500,00 zlotych za kazdy dzien zwioki liczonej
od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,

d) za zwloke w dostarczeniu kosztorysow ofertowych lub harmonogramu rzeczowo—finansowego,
uwzgledniajacych uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego — w wysokosci po 500,00 ztotych za kaz-
dy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5,

e)  zakazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, jeéli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy — w wysokosci 1 000,00 ztotych,

f)  zazwioke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zaméwienia, stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwaranciji — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Za-
mawiajgcego na usuniecie wad i usterek,

g) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosSci 10% niezaptaconej naleznosci,

h)  w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dal-
szym podwykonawcom — w wysoko$ci 0,5% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwioki,

i) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wyso-
kosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek nie-
przediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

)  w kazdym przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
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k) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzier zwioki od uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 8 ust. 10,

[)  w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 — w wysokosci
po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w rozdz. |l
pkt8i9 SIWZ,

m) za kazde naruszenie zapiséw umowy nie wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a-l — w wysoko$ci
po 500,00 zt za kazdy przypadek naruszenia warunkdéw umowy, po bezskutecznym wezwaniu
do usuniecia naruszenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

2) Zamawiajacy jest zobowiazany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke w przeprowadzeniu od-
bioru, wyniktg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia, w ktorym odbior miat byé przeprowadzony.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstapienia od umowy w na-

stepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci
10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

2) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — w wy-
sokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy
PZP.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy

w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

2) ztytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — w wy-
sokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej

szkodly i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane robo-

ty.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci nalez-

nej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia rob6t lub jakichkolwiek innych zobowigzan

wynikajacych z umowy.
§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz wypadkdw wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, stronom przystugu-

je prawo odstapienia od umowy:

1) Zamawiajagcemu — w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okoliczno$ci okre$lone w art. 145 ustawy PZP,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiace przedmiot zaméwienia, w sposéb niezgodny
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora / inspektorow nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy,

c) chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich po-
mimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni kalendarzowych,

f)  wprzypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

g) w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 3, jezeli Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, do-
konanego przez przedstawiciela Zamawiajacego nie przediozy Zamawiajgcemu do wgladu optaco-
nej polisy ubezpieczeniowej, w przypadku jej braku — innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wy-
konawca jest ubezpieczony w zakresie wskazanym w § 11 ust. 2, co najmniej na kwote, o ktorej
mowa w § 11 ust. 1,
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h) wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej za-
ptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 8,

i) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

j) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo pisemnego we-
zwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

k) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 10 ust. 5 i nie przedstawi inspektorowi
| inspektorom nadzoru planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pomimo pisemnego wezwania, do-
konanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

[) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 lub 5,

m) jezeli Wykonawca nie dopetni obowiazku, o ktorym mowa w § 10 ust. 1.

2) Wykonawcy — w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajgcy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru koncowego,

b) Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okreSlonego umowa na zaptate faktur,
nie wywigzuije sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomosci o zaistnieniu okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstapienia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegGtowy protokdt inwentaryzacii rob6t w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do reali-
zacji innych robét nie objetych umowa, jeZeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wy-
konawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobo-

wigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi

na urzadzenia i roboty budowlane, odpowiednio: zamontowane i wykonane do momentu odstapienia

od umowy, na zasadach okre$lonych w § 12.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

w sytuacji odbioru cze$ciowego i zaptaty za te czes¢ prac, Zamawiajacy zachowuje uprawnienia z tytutu

gwaranciji i rekojmi do wykonanych cze$ciowych prac na zasadach okreslonych w § 12.

§15
ZMIANY UMOWY

Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, Zamawiajacy, dziatajac na pod-

stawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktérejkolwiek

z nastepujacych okolicznosci:

1) przediuzenie terminu realizacji zamowienia moze nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity
wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie€ zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktére nastagpito po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terrory-
zmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie termi-
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nu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacq okresowi wystepowania okolicznosci sity
Wyzszej,

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych wa-
runkéw atmosferycznych, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia, w okresie diuzszym niz 3 nastepujace po sobie dni kalendarzowe — potwierdzo-
ne pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi
o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie. Niekorzystne warunki atmosferyczne polegajg na utrzymaniu
sie ciggtych, ponadnormatywnych opadow, co zostato potwierdzone przez Instytut Meteorologii Gospo-
darki Wodnej w Warszawie (przez ponadnormatywne opady nalezy rozumie¢ opady, ktérych wielko$¢ —
mierzona w litrach na metr kwadratowy — przekracza o 20% S$rednie miesieczne opady zanotowane
w okresie ostatnich dziesieciu lat),

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wpro-
wadzenia w dokumentaciji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budow-
lanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia na-
stapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowa-
dzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organdw oraz wydania
decyzji przez wiasciwe organy,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia moze nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami, nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie
miato wptyw na uméwiony termin realizacji zaméwienia i spowoduje wstrzymanie robot, przy czym prze-
dtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wstrzymania robét
ze wzgledu na konieczno$¢ usunigcia kolizji,

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia moze nastapi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wyko-
nania robot zamiennych, zwigzanych z koniecznoscig dokonania zmian projektowych badz zmiany tech-
nologii (do wykonania ktérych wystarczy zgoda Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wy-
konanie przez Wykonawce zamowienia podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okre$lonego
w umowie, a jednoczes$nie w sposob niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wyko-
nawcy, zawartego w ofercie oraz zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2,
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia moze nastapi¢ w przypadku wstrzymania prowadzonych ro-
bét budowlanych przez nadzor archeologiczny z powodu odnalezienia zabytkow, przy czym przediuze-
nie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacq liczbie dni okresu wstrzymania
prowadzonych robét budowlanych, z zastrzezeniem, ze konieczno$¢ wstrzymania prowadzonych robét
z powodu odnalezienia zabytku (zabytkéw) powinna zosta¢ potwierdzona wpisem inspektora nadzoru
inwestorskiego w dzienniku budowy oraz pisemnym zawiadomieniem Zamawiajacego przez nadzoér ar-
cheologiczny,

dokonanie zmiany zakresu rob6t zgtoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy, z za-
strzezeniem ust. 3;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepo-
waniu lub kryteriéw selekcji, z zastrzezeniem ust. 4-6;

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiaja-
cego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot za-
mowienia przez organ administracji publicznej, o ile zagdanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przy-
czyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamo-
wienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét
budowlanych lub zakazano prowadzenia rob6t budowlanych,

10) dokonanie zmiany reprezentantow stron.
Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy:

1)

W N
—_—

materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamdwienia, nie moga by¢ uzyte przy reali-
zacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastagpienia ich innymi materiatami budowlany-
mi,

w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia nastgpita zmiana przepisow prawa budowlanego,

w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng techno-
logie wykonania robdt.
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3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 7, dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych do podwykonaw-
stwa oraz zmiany podwykonawcy jest mozliwe wytacznie pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiaja-
cego na dokonanie zmiany zakresu robdt zgtoszonych do podwykonawstwa lub dokonanie zmiany podwyko-
nawcy.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu,
Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamé-
wienia.

5. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie
jego realizacji, to Wykonawca na zadanie Zamawiajacego w terminie do 3 dni przedstawia o$wiadczenie,
o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wyko-
nawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci za-
mowienia podwykonawcy.

7. Wszelkie zmiany umowy wymagaijg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez obydwie
strony umowy, z zastrzezeniem ust. 8.

8. Nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy zmiana 0séb, o ktérych mowa w § 9 ust. 1, pod warunkiem
poinformowania drugiej strony na pismie o dokonaniu takiej zmiany.

9. Z wnioskiem o zmiane tre$ci umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§16
ZATRUDNIENIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania na podstawie umowy o prace przez caty okres realizacji robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych czynno$ci wymienione
w rozdz. Ill pkt 8 i 9 SIWZ.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 1, w szczegdlno$ci poprzez zadanie przedtozenia, w wyznaczonym przez Zamawiajacego ter-
minie:

1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb wyko-
nujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegblnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb oraz ich imion i nazwisk,

d) rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, oraz

e) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/uméw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 1, wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fi-
zycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (w szczegélno-
$ci2 bez adresow i numeréw PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimiza-
cji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozli-
we do zidentyfikowania;

2 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 roku
0 ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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3) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub podwyko-
nawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o pra-
ce za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii do-
wodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z rozporzadzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6éb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pra-
cownika nie podlega anonimizacii.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwyko-

nawce, Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa Inspekcje Pracy.

W przypadku, gdy wynik kontroli, o ktorej mowa w ust. 2 lub 3, wykaze brak zatrudnienia ww. 0séb na umo-

we 0 prace, Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktdrych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. I. Zamawiajacy moze

takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m,

w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 13 ust. 3 pkt 1.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw zo-

bowigzujacych do zatrudnienia osdb, ktérych mowa w ust. 1, na umowe 0 prace oraz zapiséw umozliwiaja-

cych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.
§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

Spory, mogace wynikna¢ na tle wykonania postanowien umowy, strony poddaja rozstrzygnieciu wiasciwemu

miejscowo sadowi powszechnemu wediug siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecia.

W sprawach nieuregulowanych umowa, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy PZP.

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach:

1) trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,

2) jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zalaczniki:

I o

SIwz

Dokumentacja projektowa.

Oferta Wykonawcy.

Oswiadczenie podwykonawcy.
Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.
Wzér zestawienia naleznosci.
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