Zatacznik nr 9 do SIWZ

UWAGA: Prosimy nie wypetnia¢ wzoru umowy i nie zmienia¢ tresci niniejszego zatacznika.

Umowa nr BZP.272.....2019
(dotyczy postepowania nr BZP.271.44.2019)

zawarta W dniu .........ccceeeiinnnennnn w Urzedzie Miasta Wioctawek,
mieszczacym sie we Wioctawku przy Zielonym Rynku 11/13,
pomiedzy Gming Miasto Wioctawek,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

Prezydenta Miasta Wioctawek - ...,

oraz za kontrasygnatg

Skarbnika Miasta Wioctawek — ...,

zwanym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowanym przez:

1..

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zostata zawar-
ta umowa o nastepujacej tresci:

LCOOPrOLON-ADN
T

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiot zaméwienia stanowig roboty budowlane, polegajace na utwardzeniu terenu przy Miejskiej Biblio-
tece Publicznej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Zagospodarowanie terenu wokoét Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej i Informacji Turystycznej”.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z:
dokumentacjg projektowa, stanowiaca zatacznik nr 1 do umowy,
specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienie (SIWZ), stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,
ofertg Wykonawcy, stanowiaca zatacznik nr 3 do umowy,
kosztorysem ofertowym i harmonogramem rzeczowo—finansowym, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 1,
obowigzujacymi przepisami i normami.
Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia, w tym technologie i zakres robot, zostaty okreslone w dokumen-
tacji budowlanej i wykonawczej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
stanowiacych zatacznik do Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem i zakresem robdt budowlanych, stanowigcych zakres
przedmiotu zamdwienia.
Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 4, ma charakter pomocniczy i stuzy wytgcznie do celdéw
$cisle okreslonych w umowie.
§2
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia w terminie 50 dni od dnia zawarcia umo-
wy.
Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, nastapi w dniu protokolar-
nego przekazania Wykonawcy placu budowy.
Pod pojeciem zakoriczenia realizacji robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia, nalezy rozu-
mie¢ pisemne zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego i potwier-
dzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku budowy wykonania
wszystkich robot budowlanych, wehodzacych w zakres przedmiotu zamoéwienia.



4)

§3

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za realizacje rob6t budowlanych, o ktorych mowa w § 1, bedzie opiewato
na kwote ............... zZiotych brutto! (stownie: ...........ccccooiiii ).

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym i pozosta-
nie niezmienne w okresie obowigzywania umowy.
Podstawg do okre$lenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest dokumentacja budowlana oraz iloSci
robét wynikajace z tej dokumentacji, natomiast przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamo-
wienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez nie ujete w dokumentaciji projektowe;j,
a niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia, w szczegoinosci: podatek od towarow i
ustug (VAT), koszty materiatow budowlanych, koszt wszelkich robot przygotowawczych, koszt wszelkich ro-
bét porzadkowych, koszt zagospodarowania placu budowy, koszt utrzymania zaplecza (naprawy, woda,
energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszt utrzymania drog dojazdo-
wych do placu budowy, koszt rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejacych juz
budynkow, koszt oznakowania robdt na czas budowy, koszt badan kontrolnych wskazanych w Szczegdto-
wych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SSTWIORB), koszt biezacej
obstugi geodezyjnej robot, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, koszt wykonania inwentaryzacii
geodezyjnej powykonawczej, koszty robot pomiarowych, koszty sporzadzenia projektow czasowej zmiany
organizacji ruchu, koszty ewentualnego odtworzenia oznakowania, zgodnie z projektem statej organizaciji ru-
chu drogowego, koszt odtworzenia punktéw poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w
trakcie prowadzonych robét, koszt ewentualnej naprawy urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziem-
nego oraz budowli / urzadzen / elementdéw zagospodarowania terenu, znajdujacych sie w sasiedztwie pro-
wadzonych robot, koszt wykonania wszelkich tablic informacyjnych i ogrodzenia placu budowy, koszt wyko-
nania petnej dokumentacji fotograficznej poszczegéinych etapow robdt od poczatku do zakonczenia robdt,
koszt wybudowania (na potrzeby czasowej organizacji ruchu i obstugi terenu budowy) drég tymczasowych,
objazdowych, itp., koszt ewentualnego usuniecia wszelkich zniszczen i uszkodzen substancji drogowej, po-
wstatych w wyniku ruchu sprzetu i pojazddw obstugujacych budowe, koszt zagospodarowania odpadow po-
wstatych w wyniku prowadzenia robét, koszt zagospodarowania nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy,
koszt sporzadzenia dokumentaciji fotograficznej robé6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu), koszt ewentual-
nego prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, w systemie wielozmianowym
oraz pracy w dniach wolnych od pracy, koszt ewentualnego odtworzenia nawierzchni ulic przylegtych w
przypadku ingerencji wiekszej niz przewidujq dokumentacje projektowe, np. w przypadku usuwania kolizj,
koszt ewentualnej likwidacji wszelkich odkrytych w toku robdt, a nieujawnionych w dokumentacjach, kolizji z
urzagdzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulacje wysoko$ciowg urzadzen obcych.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamoéwienia nie moze by¢ podsta-
wa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.
Ceny rob6t w kosztorysie ofertowym, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, nie bedg podlegaty waloryzacii
ze wzgledu na inflacje.

§4

UPRAWNIENIA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
przekazanie Wykonawcy dokumentaciji projektowe;,
zorganizowanie w terminie nie dtuzszym niz 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy spotkania z
udziatem upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, Miejskiego Zarzadu Ustug Komunal-
nych i Drég we Wioctawku, Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Wioctawek oraz komérki orga-
nizacyjnej Urzedu Miasta Wioctawek odpowiedzialnej za zarzadzanie ruchem drogowym, ktérego przedmio-
tem bedzie ustalenie harmonogramu, okreslajacego termin rozpoczecia i zakofczenia robot, o ktorych mowa
w § 1 ust. 1, oraz termin protokolarnego przekazania placu budowy, z zastrzezeniem ust. 4,
protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie okreslonym w harmonogramie, o ktorym
mowa w pkt 2, z zastrzezeniem § 5 ust. 8, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajacego kosztory-
sOw i harmonogramu rzeczowo-finansowego.
zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 2i 3,

1 Zgodnie ze zlozong oferta.



uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,
dokonanie odbioru przedmiotu zamoéwienia i terminowa zaptata uméwionego wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania zmiany osoby petnigcej nadzor, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4.
Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce pisemnie o zmianie osoby petnigcej nadzor, o kto-
rym mowa w ust. 1 pkt 4.
W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu protokolarnego prze-
kazania placu budowy.
Zawiadomienie, dotyczace zmiany terminu protokolarnego przekazania placu budowy, powinno mie¢ forme
pisemng oraz zosta¢ doreczone Wykonawcy na co najmniej 2 dni robocze przed pierwotnie planowanym
terminem przekazania.
§5

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkow Wykonawcy — oprocz obowigzkow wymienionych w rozdz. Il pkt 1 SIWZ — w szczegdlnosci
nalezy:
zgtaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego do odbioru wszelkich wykonanych rob6t zanikajacych oraz
robét ulegajacych zakryciu, i sporzadzanie w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, dokumen-
tacji fotograficznej tych robét,
przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowla-
ne, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o pod-
wykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,
przedktadanie Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartych umoéw
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,
uczestniczenie w naradach i spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajacego,
przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zamowienia w stanie gotowym do przystapienia do uzytkowania,
dokonanie wszelkich zgtoszen i powiadomien w zakresie zmiany organizacji ruchu, w tym zawiadomienie na
co najmniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamé-
wienia, Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Wioctawek, komérki organizacyjnej Urzedu Miasta
Wioctawek odpowiedzialnej za zarzadzanie ruchem drogowym, Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunikacyj-
nego we Wioctawku sp. z 0.0., Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKO sp. z 0.0., Miejskiego Za-
rzadu Ustug Komunalnych i Drodg we Wtoctawku, Komendy Miejskiej Policji we Wioctawku oraz stuzb ratow-
niczych i komunalnych o czasowej zmianie organizacji ruchu, a nastgpnie przekazanie Zamawiajgcemu Kkopii
ww. zawiadomien, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktorej
mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 Iit. I,
uzyskanie od Zamawiajacego pisemnego potwierdzenia, stwierdzajacego uporzadkowanie terenu budowy
przez Wykonawce po zakoriczeniu robét,
organizowanie przez kierownika budowy, na wezwanie Zamawiajacego, spotkania stron umowy (z udziatem
kierownika budowy) na terenie placu budowy, w ciggu 3 godzin od chwili wezwania Wykonawcy (przekaza-
nego telefonicznie, faksem lub za pomocg poczty elektroniczne;j),
odnotowywanie przez kierownika budowy kazdego przypadku rozpoczecia realizacji robét budowlanych
przez nowego podwykonawce, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej,
o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. u,

10) realizowanie zamdwienia sitami wlasnymi lub przy pomocy zgtoszonych Zamawiajacemu i zaakceptowanych

przez Zamawiajgcego podwykonawcdw, zgodnie z § 8, pod rygorem natozenia przez Zamawiajgcego na
Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. v,

11) biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot wykraczajacych poza zakres przed-

miotu zamowienia lub zamiennych w terminie 2 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wyko-
nania oraz sporzadzenie przez Wykonawce protokotow koniecznosci celem przedtozenia do akceptacii,

12) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu dwoch kompletow dokumentacji powykonawczej budowy wraz

z uwierzytelniong inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza w trzech egzemplarzach w wersji papierowe;
oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (rysunek przed oddaniem do zasobu — w uktadzie nume-
rycznym, w panstwowym uktadzie wspdtrzednych ,2000” - zapisany w plikach *dwg lub *dxf, badz w rozwar-
stwieniu pod ,Ewmape”),

13) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu przed dokonaniem odbioru koricowego rozliczenia rzeczowo -

finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe.
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Wykonawca zobowigzany jest w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia spotkania, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2, do:
przediozenia Zamawiajagcemu do akceptacji kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy,
sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i przediozenia go do wgladu inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o kt6-
rej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. i,
przediozenia Zamawiajacemu do wgladu optacong polise ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku — inny
dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie wskazanym w § 11 ust. 2i 3, w ra-
mach prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia co najmniej na kwote, o ktérej mowa
w § 11 ust. 1, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktdrej mowa w
§ 14 ust. 1 pkt 1it. |,
przedstawienia inspektorom nadzoru inwestorskiego do akceptacji Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),
zawierajacy niezbedne informacje dotyczace organizacji prac i technologii, z uwzglednieniem przepiséw
BHP, przepisow przeciwpozarowych i przepisow ochrony Srodowiska, pod rygorem natozenia przez Zama-
wiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. k.
Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, nalezy wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu in-
westorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budow-
lanych okre$lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389).
Harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien uwzglednia¢ nastepujace
zadania: roboty przygotowawcze i rozbiorkowe, roboty ziemne, wykonanie podbuddéw i nawierzchni
terenu utwardzonego wraz z ustawieniem kraweznikéw i obrzezy, roboty wykonczeniowe i oznako-
wanie.
W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu
ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, Wykonawca zo-
bowigzany jest do dostarczenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego,
uwzgledniajacych uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Wy-
konawcy przez Zamawiajacego uwag i zastrzezen, dotyczacych dostarczonego kosztorysu ofertowego lub
dostarczonego harmonogramu rzeczowo — finansowego.
Zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo - finansowy, o kto-
rych mowa w ust. 2 pkt 1, bedzie stanowit integralng cze$¢ umowy.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 5, Wy-
konawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. o lub § 14 ust.
1 pkt 1 lit. p. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podsta-
wie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. j, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 14 ust. 1
pkt 1 lit. g.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6, ust. 2 pkt 1-4
oraz w § 11 ust. 1-3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualna zwioka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 8, bedzie obcigza¢ w catosci
Wykonawce i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia.
Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpa-
dach.
§6

ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Rozliczanie robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, nastapi za pomoca jednej faktury koncowej za
wykonane roboty budowlane, ptatng w terminie 7 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.
Podstawe do wystawienia faktury, o ktérej mowa w ust. 1, stanowi protokét odbioru koricowego, podpisany
przez powotanych przez Zamawiajacego branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, ktérzy sprawo-
wali nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi, bedacymi przedmiotem odbioru koncowego.
W protokole odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 2, nalezy uwzgledni¢ zakres robot zrealizowanych
przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.
Do protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ nastepu-
jace dokumenty:
zestawienie wartosci wykonanych robdt, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—finansowym, o ktérym
mowa § 5 ust. 2 pkt 1,



10.

1.

zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw, ktérym zostata po-
wierzona realizacja czesci zamdwienia, a jezeli realizacja robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot za-
mowienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcdw — oswiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robét bu-
dowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, bez udziatu podwykonawcdw,

pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce po zakonczeniu, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 7,

rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe, o ktérym mo-
waw § 5ust. 1pkt13,

komplet dokumentéw odbiorowych, w tym:

dokumentacje powykonawcza budowy — w ilosci i formacie, wynikajacym z § 5 ust. 1 pkt 12,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg — w ilosci i formacie, wynikajacym z § 5 ust. 1 pkt 12,
dokumentacje zdjeciowa.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptowat udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realiza-
cji czesci przedmiotu zamdwienia, przy jego rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z wystawiong przez siebie fakturg koricowa;

kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, wzgledem kio-
rych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, odnoszacych si¢ do odebranych
przez Zamawiajacego robot,

w formie tabelarycznej zestawienia naleznoéci dla wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonaw-
cow za wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot umow o podwykonawstwo. Wz6r zestawienia stanowi zatacznik nr 6 do umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpozniej na 3 dni robocze przed terminem pfatnosci jego faktury
koncowej dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, za roboty
stanowigce przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wynagrodzen podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, wynikajacych z umow o podwyko-
nawstwo. Dowodami takimi sg poswiadczenia dokonania przelewow lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w
ust. 6.

NieprzedioZzenie dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt. 2, traktowane bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy od
zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy badz dalszemu podwykonawcy i uruchamia proce-
dury, o ktérych mowa w ust. 9 i nastepnych.

Wraz z fakturg koricowa, pod rygorem wstrzymania terminu ptatno$ci, Wykonawca, oprécz dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przedstawi o$wiadczenie, w ktorym okresli kwoty wynagrodzenia zatrzyma-
nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytutem zabezpieczenia roszczen z rekojmi i gwaranci
wraz z podaniem terminu ich wymagalnosci.

W sytuacji braku zafakturowania robét, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcéw Zamawiajacy
poinformuje wiasciwy Urzad Skarbowy o probie unikania optacenia naleznego podatku.

Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2, powinny od-
powiada¢ swojq forma i trescig oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zatgczniki nr 4 i 5 do umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze,
z zastrzezeniem ust. 8.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przediozenie Zamawiajacemu
dokumentdw, o ktdrych mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 4 odnoszacych sie do podwykonawcdw lub dalszych podwy-
konawcdw, w stosunku do ktdrych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647"
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonaw-
stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku za-
ptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedio-
zeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zapfata, o ktdrej mowa w ust. 9, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego
w formie pisemnej o:

zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku za-
ptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informaciji, o ktorej mowa w
pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wy-
konawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej za-
ptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwy-
konawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa

w ust. 9, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagro-
dzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz naliczy kare, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt. 1 lit. e.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 13 pkt 3,
wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 12 pkt 2.
Faktury bedg wystawiane na: Gmine Miasto Wioctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek; NIP:
8883031255.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 17, Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury
korygujacej lub ztoZzenia dodatkowych wyjasnien.
Terminy ptatnosci faktur, o ktérych mowa w ust. 1 i 8, w sytuacji opisanej w ust. 25, bedg liczone od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury korygujace;.
Ceny robot w zataczonym kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzaciji ze wzgledu na inflacje.
Wykonawca moze takze sktada¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platforme Elektronicznego
Fakturowania — Numer PEP POL Zamawiajgcego: 888-30-31-255.
Strony wyrazajg zgode na wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczegdlnionych w § 1 rozporzadzenia Mini-
stra Przedsiebiorczo$ci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 roku.
§7

ODBIORY WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Odbiory rob6t zanikajacych oraz odbiory robdt ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia inspektorom nadzoru inwestorskiego w ciggu 3
dni roboczych od dnia ich zgloszenia.
Odbior koncowy wykonanych rob6t budowlanych zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie
protokotu odbioru korcowego przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicie-
i Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do przeprowa-
dzenia odbioru, o ktorym mowa w ust. 2.
Rozpoczecie odbioru koAcowego, o ktdrym mowa w ust. 2, nastapi najpdzniej w ciggu 10 dni od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowo$ci do przeprowadzenia odbioru.
Warunkiem przystapienia do odbioru koricowego, o ktorym mowa w ust. 2, jest zrealizowanie przez Wyko-
nawce petnego zakresu robot, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, oraz uregulowanie naleznosci na rzecz wszyst-
kich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, ktérym zostata powierzona realizacja czesci zaméwie-
nia.
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Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego Wykonawca dostarczy nastepuja-
ce dokumenty:

zestawienie wartosci wykonanych robét, wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa § 5 ust. 2 pkt 1,

zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw, ktérym zostata po-
wierzona realizacja cze$ci zamowienia, a jezeli realizacja robét budowlanych, stanowigcych przedmiot za-
mowienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcow — oSwiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robét bu-
dowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, bez udziatu podwykonawcdw,

rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe, o ktérym mo-
waw § 5ust. 1pkt13,

komplet dokumentéw odbiorowych, w tym:

dokumentacje powykonawcza budowy — w iloéci i formacie, wynikajacym z § 5 ust. 1 pkt 12,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg — w iloci i formacie, wynikajacym z § 5 ust. 1 pkt 12,
dokumentacje zdjeciowa.

Zakonczenie odbiordw, o ktérych mowa w ust. 1, powinno kazdorazowo nastepowac niezwiocznie, a w przy-
padku odbioru, o ktérym mowa w ust. 2, w ciggu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia rozpoczecia od-
bioru, z zastrzezeniem ust. 13 i ust. 21.

Jezeli podczas odbioru koficowego inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu:

stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktére:

moga uniemozliwic¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,

polegajg na tym, Zze wykonane roboty, stanowigce przedmiot zamédwienia, nie sq zgodne z dokumentacjg
projektowa lub z przepisami prawa,

niezakorczenia wszystkich robét, stanowigcych przedmiot zaméwienia,

to wowczas moze on odmoéwi¢ dokonania odbioru wykonanych robét, uzasadniajac swojq decyzje odpo-
wiednio w protokole odbioru, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku odmowy przyjecia przez inspektora nadzoru inwestorskiego robét objetych odbiorem korico-
wym z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 3, strony ustalg nowy termin przeprowadzenia odbioru, zas w przy-
padku niemozliwo$ci dokonania wspdlnego ustalenia termin zostanie wyznaczony jednostronnie przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku niewykonania niezbednych robot, stanowigcych przedmiot zamowienia, lub nieusuniecia wad w
terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych na mocy
Kodeksu Cywilnego, moze:

zZleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania zgody sadu, dokonujac jednoczesnie obcigzenia Wykonawcy powstatymi z tego tytutu kosztami, i
powiadamiajac o tym Wykonawce z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub

dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztéw bez dokonywania obciazenia.

. W protokole odbioru, o ktdrym mowa w ust. 2, nalezy uwzgledni¢ zakres robét zrealizowanych przez podwy-

konawcdw i dalszych podwykonawcow.

Protokot odbioru, o ktorym mowa w ust. 2, nalezy sporzadzi¢ w dwoch egzemplarzach, po jednym egzempla-
rzu dla kazdej ze stron bioracych udziat w czynnosciach odbiorowych.

Protokét odbioru, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron
biorgcych udziat w czynno$ciach odbiorowych, a w jego treSci zostanie zawarte oswiadczenie inspektora
nadzoru inwstorskiego odno$nie przyjecia lub odmowy przyjecia robét objetych danym odbiorem.

Odbiér koncowy, o ktérym mowa w ust. 2, jest dokonany w dacie podpisania przez inspektora nadzoru in-
wstorskiego protokotu odbioru kocowego, zawierajacego jego o$wiadczenie o przyjeciu robét objetych od-
biorem, o ktérym mowa w ust. 2.

. Podpisanie protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa w ust. 2, jest mozliwe po:

uprzednim zaakceptowaniu dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 7 ust. 6 pkt 4 lit. a, oraz
uprzednim zaakceptowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 7 ust. 6 pkt 4 lit.
b, oraz

przedtozeniu przez Wykonawce rozliczenia rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na
elementy sktadowe, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 13.



16. Od dnia podpisania protokotu odbioru koAcowego, o ktérym mowa w ust. 18, rozpoczyna sie bieg termindw

gwarancji i rekojmi oraz nastepuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w § 15 ust. 6.
§8

PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowiacej zatacznik nr 3
do umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wiasnymi, za wyjgtkiem robot w zakresie:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do
przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projek-
tem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do przediozo-
nego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku zaistnienia
chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamdwienia, wskazany w §
2ust. 1;

umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru rob6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegoinosci zapisdw warunkujacych podpisanie tych
umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, zawarte
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4;

umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia
tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione, wymienione w § 9 ust.
1 pkt 1 oraz § 9 ust. 2;

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za wady, przy
czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonaw-
cy za wady wobec Zamawiajaceqo;

w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowiagzek zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego w
zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegolno$ci w odniesieniu do wysokoSci wynagrodzenia pod-
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 18 ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajacemu poswiad-
czong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmio-
tem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajace-

go.

2 Jezeli z tredci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zamowienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Za-
mawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwyko-
nawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz uméw o podwykonaw-
stwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu za-
maowienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000
Ziotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 3 pkt 1, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia
0 zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$é za roboty budowlane, ktdre wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych, realizo-
wanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pra-
cownikow.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, po-
dat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi. Wyko-
nawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§9
REPREZENTACJA
Osobg upowazniong do kontaktow:
z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: .................. pnrtel ;
z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ................... cnrtel. .

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami w odpo-
wiedniej specjalnosci.
Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowigcym zatacznik nr 5 do SIWZ, ustanawia kierownika budowy, pet-
nigcego jednoczesnie funkcje kierownika rob6t w specjalnodci drogowej, w osobie: ...................... ; nrtel.
..................... supr.bud. nr
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu kopii dokumentéw:
potwierdzajacych nadanie kierownikowi budowy wtasciwych uprawnier do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie,
potwierdzajacych przynaleznos¢ kierownika budowy do wiasciwej izby samorzadu zawodowego przez caty
okres trwania procesu budowlanego,
wydanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Kierownik budowy jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego (przekazane telefonicznie, faksem lub
za pomocg poczty elektronicznej) stawiac sie osobiscie w Wydziale Inwestycji Urzedu Miasta Wioctawek w
ciggu 5 godzin od chwili odebrania wezwania.
§10

PLAC BUDOWY i ORGANIZACJA RUCHU
Wykonawca urzadzi zaplecze i plac budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za podjecie srodkow zabezpieczajacych plac budowy i zabezpiecze-
nie przed ewentualnymi szkodami osob trzecich.
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Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ plac budowy, w tym zaplecze budowy, w szcze-
gblnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz dba¢ o stan techniczny i pra-
widtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robét budowla-
nych, stanowigcych przedmiot zamdwienia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywane roboty od momentu przejecia
placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ i utrzymywaé na wiasny koszt niezbedne pomieszczenia i urzadze-
nia zaplecza budowy dla potrzeb wiasnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie tablice informacyjne budowy oraz ogrodzenie placu budo-
wy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania oznakowania robdt w pasie drogowym na podstawie wykona-
nego w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, projektu czasowej zmiany organizacji ruchu,
wprowadzonej na czas prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, zatwierdzo-
nego przez komdrke organizacyjnej Urzedu Miasta Wioctawek odpowiedzialng za zarzadzanie ruchem dro-
gowym, oraz utrzymania oznakowania przez caty okres prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany, pod rygorem natozenia przez Zamawiajgcego na Wykonawce kary umownej,
o ktdrej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m, przekaza¢ komérce organizacyjnej Urzedu Miasta Wioctawek odpo-
wiedzialnej za zarzadzanie ruchem drogowym w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zawarcia
umowy do zatwierdzenia:

co najmniej dwa egzemplarze projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o ktérym mowa w ust. 9, w formie
wydruku, oraz

co najmniej jeden egzemplarz projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o ktérym mowa w ust. 9, w formie
elektronicznej (na ptycie CD/DVD),

z zastrzezeniem, ze rysunki muszag by¢ zapisane w plikach: *dwg lub *dxf, natomiast tekst w formacie *pdf
oraz *doc.

Najpdzniej w dniu protokolarnego przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany poda¢ Zama-
wiajacemu dane os6b lub podmiotéw odpowiedzialnych za catodobowe, bezkolizyjne funkcjonowanie i
utrzymanie organizaciji ruchu oraz numery telefonu komorkowego, pod ktdrym dane osoby lub podmioty be-

dq dostepne.
§1

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania i biezacego aktualizowania (az do zakonfczenia robét i ich proto-
kolarnego przekazania) optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku — innego dokumentu po-
twierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie wskazanym w ust. 2, na sume ubezpiecze-
niowa, stanowigcg co najmniej rownowarto$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci: odpowiedzialnosé cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze-
$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikdw i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robo-
tami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych; zniszczenie wtasnosci prywatnej, samo-
rzadowej i panstwowej, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy; zniszczenie robét objetych
umowa, materiatéw, sprzetu i innego mienia w czasie realizacji zadania.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem wystapienia skutku, o
ktorym mowa w § 17 ust. 1 pkt 1it. g.

§12
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres .......... 3 miesiecy.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancii dla branzy zielen na okres 40 miesigcy.

3 Zgodnie z trescig oferty.
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Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane urzadzenia na okresy,
okre$lone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krotsze niz 24 miesiace, ktére rozpoczng swoj
bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 18.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa § 3 ust. 1, zobowigzuje sie do przeprowadzenia nie-
zbednych przegladdw w okresie gwarancji i na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego.
Bieg okresu rekojmi oraz bieg okresu gwarancji rozpoczynajq sie:
w dniu nastepnym liczac od dnia podpisania bezusterkowego odbioru koricowego robét lub potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym robot,
dla materiatow i urzadzen wymienianych w okresie trwania gwarancji z dniem ich wymiany.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi oraz z tytutu gwarancji takze po okresie okre$lonym
w ust. 1 -3 oraz ust. 10, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg o bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie pisemnie
w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez Zamawia-
jacego, to Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do usuniecia wad pod rygorem zlecenia wykonania
zastepczego. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania, nadal pozostaje w zwloce trwajacej dtuzej niz 14 dni
od dnia wezwania, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez po-
trzeby uzyskania sadowego upowaznienia do wykonania zastepczego. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejno$ci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wy-
konania umowy.
Strony ustalaja, ze okres rekojmi na przedmiot zaméwienia wynosi .......... 4 miesiecy.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysoko$ci rzeczywiscie ponie-
sionej szkodly.
Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za kontaktowanie sie z Zamawiajacym w okresie obowigzywa-
nia gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa w ust. 1 - 3 oraz ust. 10.
§13

PRZEGLADY GWARANCYJE
Przeglady gwarancyjne w okresie, 0 ktorym mowa w § 12 ust. 1, bedg odbywaty sie dwa razy w roku, {j.:
przeglad wiosenny — do dnia 30 maja kazdego roku,
przeglad jesienny — do dnia 30 pazdziernika kazdego roku.
Termin przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego, o ktbrym mowa ust. 1, wyznacza Zamawiajacy, zawia-
damiajac o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu przeprowadzenia przegladu gwa-
rancyjnego, niestawiennictwo jego przedstawicieli w wyznaczonym terminie i miejscu nie bedzie wywotywato
jakichkolwiek ujemnych skutkow dla wazno$ci i skutecznosci ustalen dokonanych podczas przegladu.
Z przegladu gwarancyjnego sporzadza sig szczegotowy protokdt.
W przypadku obecno$ci przedstawicieli Wykonawcy podczas przegladu gwarancyjnego uznaje sie, ze doszto
do powiadomienia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2.
W przypadku nieobecno$ci przedstawicieli Wykonawcy podczas przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy
zobowigzany jest, wraz z pisemnym zawiadomieniem o koniecznosci usuniecia wad, przesta¢ Wykonawcy
jeden egzemplarz protokotu, o ktérym mowa w ust. 4.
Usuniecie wad zostanie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia pisemnego
zgtoszenia usuniecia wad przez Wykonawce.
Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru robét z usu-
wania wad.
Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek:
sity wyzszej,

4 Zgodnie z trescig oferty.
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szkod wyniktych z winy uzytkownikdw, a szczegolnie uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z zasadami
jego eksploatacji,
szkod wyniktych ze zwioki w zgtoszeniu wady Wykonawcy.
Gwarancja wygasa automatyczne na te elementy, ktére Zamawiajacy poddat remontowi lub wymianie
z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci w ramach gwarancii.
§14

KARY UMOWNE
Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne z nastepujacych
tytutow:
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych przypadkach:
za zwioke w wykonaniu robét budowlanych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.
1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu, okre$lonego w § 2 ust. 1,
w kazdym przypadku niezgodnosci realizacji przedmiotu zamédwienia z terminami ustalonymi w harmono-
gramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o kto-
rym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu okreslonego zadania w stosunku do harmono-
gramu rzeczowo — finansowego,
za zwioke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zaméwienia, stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub
ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonej od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad i usterek,
w kazdym przypadku braku zapfaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonaw-
com —w wysokosci 10% niezaptaconej nalezno$ci,
w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym pod-
wykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej nalezno$ci za kazdy dzieri zwioki,
w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokoéci 2.500,00 ztotych brutto
za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w kazdym przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwyko-
nawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 2.500,00 ztotych brutto, za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedto-
Zenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzier zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 10,
w kazdym przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 — w
wysokosci 1.000,00 ztotych, za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
pkt 2,
w kazdym przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 —w
wysokosci 1.000,00 ztotych, za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
pkt 3,
w kazdym przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 — w
wysokoéci 1.000,00 ziotych, za kazdy dziert zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
pkt 4,
w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 — w wysokosci 0,1% wy-
nagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 pkt 6,
w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 10 ust. 10 — w wysokosci 0,1% wyna-
grodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzieh zwtoki, liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w
§ 10 ust. 10,
w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 10 ust. 11 — w wysokosci 0,1% wyna-
grodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzieh zwtoki, liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w
§ 10 ust. 11,
za zwitoke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji kosztorysu ofertowego albo harmonogramu rze-
czowo — finansowego — w wysoko$ci po 500,00 ztotych za kazdy dzier zwioki liczonej od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1,
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za zwioke w dostarczeniu kosztorysu ofertowego albo harmonogramu rzeczowo—finansowego, uwzglednia-
jacych uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego — w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 5,
z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1;
w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 — w wysoko$ci 100,00 ztotych
za kazda godzine zwioki liczong od terminu, o ktorym mowa w § 9 ust. 5,
w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 8 — w wysokosci 100,00
Ztotych za kazdg godzine zwtoki liczong od terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 8,
w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 — w wysokosci 1.000,00 ztotych za
kazdy stwierdzony przypadek realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce, ktérego udziat w realizacii
zamowienia nie zostat odnotowany w dzienniku budowy,
w kazdym przypadku realizacji zaméwienia niezgodnie z § 5 ust. 1 pkt 10 — w wysoko$ci 1.000,00 ztotych za
kazdy stwierdzony przypadek realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce, ktérego udziat w realizacji
zamowienia nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu lub zaakceptowany przez Zamawiajacego,
w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 — w wysokos$ci po 500,00
ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w rozdz. IIl pkt 819 SIWZ,
w kazdym przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce protokotu robot zaniechanych, o ktérym mowa w §
16 ust. 7 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od
dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do sporzadzenia protokotu robét zaniechanych, o ktdrym
mowa w § 16 ust. 7;
Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych w nastepujacych przypadkach:
za zwitoke w przeprowadzeniu odbioru, wyniktg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki, liczonej od dnia, w ktorym odbidr
miat by¢ przeprowadzony,
z tytutu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 3 ust. 1,
z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — w wysokoSci
10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy PZP.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysoko$ci rzeczywicie poniesione;
szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane.
Strony zastrzegajq mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci nalez-
nej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoficzenia robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan
wynikajacych z umowy.
§15

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ............c.e... w wysokosci 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote:
..................... zZtotych (stownie: ...........cccoveinnd).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie rosz-
czen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad, w szczegoInosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowia-
zany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
majq lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacq zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozli-
wosC i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
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Kwota w wysoko$ci .................. zZtotych (stownie: ......cccceeevviieennne. ) stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% warto-
Sci zabezpieczenia nalezytego wykonania UMOWY, WYNO0SZaca ................ ztotych  (stownie:
..................................... ), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wyso-
kosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg
wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wyko-
nawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezy-
tego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowa-
dzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakol-
wiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykona-
niem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego we-
Zwania do zapfaty.
Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabez-
pieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotych-
czasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu da-
nej czesci zabezpieczenia.
§16

WARUNKI ZMIANY UMOWY
Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, Zamawiajacy, dziatajac na pod-
stawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci:
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku wysta-
pienia zdarzen, niezaleznych od Wykonawcy, takich jak:
wystapienie okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktdra nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron
umowy, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastapito po dniu wejécia w zycie umowy, w szcze-
gblnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,
wydanie zakazu prowadzenia robot przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu
nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu re-
alizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi obowigzywania zakazu prowadzenia robot,
wystapienie kolizji z podziemnymi sieciami lub urzadzeniami, dla rozwigzania ktérych niezbedne jest opra-
cowanie projektu zamiennego (zamiennych rozwigzan), przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwie-
nia nastapi maksymainie o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wstrzymania robét, o ile to przedtuzenie ter-
minu realizacji zaméwienia bedzie wptywato na przedtuzenie terminu koricowego realizacji catego zamdwie-
nia,
wydanie Wykonawcy polecania, skutkujacego koniecznoscia przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, a w
szczegolnosci wydania Wykonawcy polecenia wstrzymania robdt w zwigzku z konieczno$cig ich skoordyno-
wania z robotami realizowanymi przez gestorow sieci na terenie budowy lub innymi robotami realizowanymi



w bezposrednim sasiedztwie terenu budowy na rzecz Zamawiajacego, przy czym przediuzenie terminu reali-
zacji zamowienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wstrzymania robot,

wystgpienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urzadzeniami, nieprzewidzianymi
w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie wptywato na przedtuzenie terminu koricowego realiza-
cji catego zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi maksymainie o liczbe
dni, odpowiadajacg okresowi prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z usunigciem tych kolizj,
wystapienie koniecznosci wykonania robot zamiennych, zwigzanych z koniecznoscig dokonania zmian pro-
jektowych badz zmiany technologii (do wykonania ktorych wystarczy zgoda Zamawiajacego oraz projektan-
ta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamdwienia podstawowego w sposob odmienny od
sposobu okreslonego w umowie, a jednocze$nie w sposob niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu
$wiadczenia Wykonawcy, zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy, oraz zwiekszenia wy-
nagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem § 16 ust. 2,

wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, takich jak: opady, temperatura, wiatr, o charaktery-
styce i warto$ciach wskazanych dla poszczeg6inych rodzajéw robét w SSTWIORB (je$li zostaty wskazane),
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie prowadzonych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot za-
mowienia, w okresie dtuzszym niz 3 nastepujace po sobie dni kalendarzowe — potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie przekazanych Zamawiajacemu wydrukdw raportow
historii pogodowej uzyskanych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zamowienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wstrzymania robdt budow-
lanych,

dokonanie zmiany postanowier zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni wynikajaca z przygotowanego
na tg okoliczno$¢ i podpisanego przez strony umowy protokotu konieczno$ci.

dokonanie podczas okresu obowigzywania umowy zmiany osoby, o ktérej mowa w § 9 ust. 3, w stosunku do
osoby wskazanej w wykazie, stanowigcym zatacznik nr 5 do SIWZ, z zastrzezeniem ust. 3-6;

dokonanie zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, na skutek niewykonania petnego zakresu
robét (roboty zaniechane), z zastrzezeniem ust. 7;

dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy, z zastrze-
zeniem ust. 8;

wprowadzenie rob6t zamiennych w przypadkach opisanych w ust. 2,

dokonanie zmiany zakresu rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, na skutek obowigzkow,
wynikajacych z decyzji lub uzgodnien uzyskanych po terminie zawarcia umowy;

wprowadzenie zmian, wynikajacych ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamédwienia lub $wiadczenia stron umowy;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre-
$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu lub
kryteridw selekcji, z zastrzezeniem ust. 9-11;

dokonanie zmiany reprezentantdw stron.

Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f oraz w ust. 1 pkt 5, zachodzi
w sytuaciji, gdy:

materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zaméwienia, nie moga by¢ uzyte przy realizacji
inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastapienia ich innymi materiatami budowlanymi,

w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nastapita zmiana przepiséw prawa budowlanego,

w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng technologie
wykonania robdt.

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osoby, o ktérym mowa w § 9 ust. 3, w stosunku do osoby wskazanej
w wykazie, stanowigcym zatgcznik nr 5 do SIWZ, bez wyrazenia uprzedniej zgody przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie moze odméwi¢ zgody na dokonanie zmiany, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 2, je$li bedzie
ona spowodowana rozwigzaniem umowy z \Wykonawcg z inicjatywy osoby wskazanej w wykazie, stanowia-
cym zatgcznik nr 5 do SIWZ, z zastrzezeniem ust. 5.

Zmiana osoby, o ktorym mowa w § 9 ust. 3, moze nastapi¢ pod warunkiem, ze osoba wskazana w wykazie,
stanowigcym zatgcznik nr 5 do SIWZ, zostanie zastgpiona osobg o réwnorzednych lub wyzszych kwalifika-
cjach i zmiana ta bedzie zgodna z przepisami ustawy PZP.
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Postanowienia ust. 3-5 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw, w tym do podwykonawcy, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykaza-
nia spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonanie zmiany wynagrodzenia jest mozliwe po sporzadze-
niu przez Wykonawce protokotu rob6t zaniechanych, zgodnie z cenami wynikajacymi z kosztorysu ofertowe-
go, stanowigcego integralng cze$¢ umowy, a nastepnie jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4, dokonanie zmiany zakresu robot zgtoszonych do podwykonaw-
stwa oraz zmiany podwykonawcy jest mozliwe wytacznie pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiaja-
cego na dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych do podwykonawstwa lub dokonanie zmiany podwyko-
nawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamo-
wienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zaméwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie
jego realizacji, to Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego w terminie do 3 dni roboczych przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wyko-
nawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci za-
mowienia podwykonawcy.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania przez obydwie
strony umowy.
Nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy zmiana 0séb, o ktérych mowa w § 9 ust. 3, pod warunkiem
wyrazenia przez drugg strone umowy pisemnej zgody na dokonanie takiej zmiany.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
§17

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym, stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy:
Zamawiajacemu w nastepujacych przypadkach:
wystapity okolicznosci okre$lone w art. 145 ustawy PZP,
Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w sposéb niezgodny
z dokumentacjq projektowa, Szczeg6towymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora / inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia lub postanowieniami umowy,
chociazby czes¢ majgtku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania
Zamawiajacego, ztozonego na piSmie,
Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni kalendarzowych,
wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 16 lub konieczno$¢ dokonania bez-
posrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajacego z § 5 ust. 2 pkt 3, nie przedtozy — mimo pisemnego
wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego — do wgladu optaconej polisy ubezpieczenio-
wej, w przypadku jej braku — innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony w za-
kresie wskazanym w § 11 ust. 2, w ramach prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia
€0 najmniej na kwote, o ktdrej mowa w § 11 ust. 1,
jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamédwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,
trzykrotnego niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 9 ust. 5,
jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 lub § 5 ust. 5, pomimo pisemne-
go wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,
w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 12 pkt 2,
jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 lub 5,

m) jezeli taczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych przekrocza 10% wynagrodze-

nia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,



jezeli Wykonawca realizuje zamdwienie z naruszeniem § 5 ust. 1 pkt 10, w przypadku trzykrotnego stwier-
dzenia realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce, ktorego udziat w realizacji zamdwienia nie zostat
zgtoszony Zamawiajacemu lub zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:
Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu odbio-
ru,
Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego umowg za zaptate faktur, nie wy-
wigzuje sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od po-
wzigcia przez uprawnionego wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1.
Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia
oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujgce obowigzki
szczegotowe:
w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczego-
towy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktdrej
winy nastapito odstapienie od umowy,
Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,
Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy, usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobo-
wigzany jest do:
dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstgpienia,
odkupienia materiatdw, okre$lonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje przedmiotu zamdwienia,
rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,
przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor placu budowy.
W przypadku , o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi
na roboty budowlane wykonane do momentu odstapienia od umowy na zasadach okre$lonych w § 12.

§18
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania na podstawie umowy o prace przez caty okres realizacji rob6t
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnosci wymienione
w rozdz. Ill pkt 8 i 9 SIWZ.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypetniania przez Wykonawce obowigzku, 0 ktorym
mowa w ust. 1, w szczegdlno$ci poprzez zadanie przediozenia, w wyznaczonym przez Zamawiajacego ter-
minie:
o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonuja-
cych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegdlnosci:
dokfadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zloZzenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych 0sdb oraz ich imion i nazwisk,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
podwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii umo-
wy/uméw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy o$wiad-
czenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktorym mowa w pkt 1, wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb za-
pewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Eu-



ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (w szczegoInosci® bez adreséw i numeréw PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb za-
pewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarza-
niem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwyko-
nawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcije Pracy.

4. W przypadku, gdy wynik kontroli, o ktorej mowa w ust. 2 lub 3, wykaze brak zatrudnienia ww. osob na umo-
we 0 prace, Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. w. Zamawiajacy moze
takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. I, w zwiaz-
ku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 14 ust. 1 pkt 1 lit q.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw zo-
bowigzujacych do zatrudnienia osdb, ktérych mowa w ust. 1, na umowe 0 prace oraz zapisow umozliwiaja-
cych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Spory mogace wynikng¢ na tle wykonania postanowienh umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadowi po-
wszechnemu wiasciwemu miejscowo wedtug siedziby Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecia.

3. W sprawach nieuregulowanych umowa stosuije sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy PZP.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach:

1) jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
2) trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:

1. Dokumentacjg projektowa.

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

3. Oferta Wykonawcy.

4. O$wiadczenie podwykonawcy.

5. Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

6.  Wzor zestawienia naleznosci.

5 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktore podlegajg anonimizagji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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